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Proyecto TerrAmaz 
Tabla Resumen 
Nombre del proyecto Programa de apoyo al desarrollo de los territorios amazónicos 
Acrónimo TerrAmaz 
Beneficiario Consorcio CIRAD/ONFI/AVSF 
Representante del 
grupo CIRAD 

Beneficiarios directos 

Autoridades administrativas y comunidades que viven en los 5 
sitios pilotos:  

-​ Guaviare (Colombia),  
-​ Paragominas y Cotriguaçu (Brasil). 
-​ Franja de Diversidad y Vida (Ecuador),  
-​ Madre de Dios (Perú) 

Presupuesto Total 9.500.000 EUROS 
Financiamiento AFD 
Referencia de la 
Convención CZZ 2647 01 G 

Tipo de Financiación Subvención 
Cantidad 9.500.000 EUROS 
Fecha de la firma 10/09/2020 

Propósito inicial del 
financiamiento (antes 
de los cambios de 
noviembre 2023) 

Componente 1: Desarrollo de herramientas y metodología de 
ingeniería territorial (1,56 MEUR) 

Componente 2:  Proyectos piloto de territorios sostenibles en 5 
territorios amazónicos (5,42 MEUR) 

Componente 3: Coordinación científica y capitalización (1,83 
MEUR) 

Componente 4: Coordinación (0,69 MEUR) 
 
Detalle Fechas 
Fecha de firma de acuerdo con AFD 10/09/2020 
Fecha de elegibilidad de gastos 10/09/2020 
Presentación de Informe de Línea de Base 10/03/2021 
Presentación de Informes de Ejecución Técnica y Financiera Múltiples 
Fecha Límite de Pago (DLV) 30/10/2024 
Fecha Límite para Utilización de Fondos 30/12/2025 
Fecha de Finalización Técnica 30/11/2025 
Fecha Límite para presentación de Informe Final de Auditoría 30/06/2026 
Plazo de presentación de Informe General de Ejecución 30/11/2025 
Fecha Límite de Validez del Acuerdo 30/06/2028 
Fecha Límite para guardar documentos 30/12/2034 
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Balance General TerrAmaz 2025 
Detallado por componente 

Productos 2021 2022 2023 2024 / 
2025 

Componente 1 61% 94% 84% 74% 
Producto 1.1: Herramientas de planificación desarrolladas y 
utilizadas en los diferentes países 83% 92% 90% 95% 
Producto 1.2: Construcción y consolidación de estructuras de 
gobernanza territorial  y/o proyectos territoriales apoyados en 
los diferentes sitios pilotos 

0% 95% 95% 77% 

Producto 1.3: Creación de redes e intercambio de experiencias 100%  67% 50% 

Componente 2 55% 68% 71% 86% 
Producto 2.1: Planificación del uso de la tierra y cadenas de 
valor sostenibles en el Guaviare, Colombia 76% 91% 85% 94% 
Producto 2.2: Planificación del uso de la tierra y cadenas de 
valor agroecológicas en Cotriguaçu (Mato Grosso, Brasil) 81% 95% 85% 99% 
Producto 2.3: Aplicación de un plan de desarrollo sostenible 
en una zona pionera posterior al frente en Paragominas (Pará, 
Brasil) 

70% 16% 60% 74% 
Producto 2.4: Desarrollo territorial y agricultura sostenible en 
un punto caliente de biodiversidad en la "franja de diversidad 
y vida" del Parque Yasuní (Ecuador) 

19% 42% 60% 68% 

Producto 2.5: Proyecto de Territorio Sostenible en Madre de 
Dios (Perú): Construcción de una marca territorial 30% 95% 64% 93% 

Componente 3 33% 78% 44% 92% 
Producto 3.1: Se identifican las complementariedades y 
reformas necesarias para las políticas públicas y los sistemas 
de certificación existentes en los sitios piloto. 

0% 50% 46% 94% 
Producto 3.2: Se desarrollan indicadores para monitorear y 
planificar la transición de territorios hacia un manejo 
sustentable libre de deforestación 

0% 90% 53% 87% 
Producto 3.3: Referentes técnicos transmitidos a productores 
locales para mejorar la sostenibilidad y el desempeño de sus 
sistemas de producción. 

100% 93% 33% 96% 

TOTAL 50% 80% 66% 84% 
 
Los detalles y cálculos totales de los indicadores pueden encontrarse aquí  

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1CtGSvN8uYHocWDeO2j1kU3v4u2R74NuY?usp=drive_link
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RESUMEN GENERAL 
C3 - CIRAD 

OBJETIVO: 
Divulgación científica e intercambio de conocimientos sobre mecanismos de planificación 
territorial. 

RESPONSABLE: CIRAD 
CAMBIO DE INDICADORES 

Fecha Indicador original Cambio 

25.04.2022 

3.1.9. Al 2022, una análisis de las 
complementariedades entre certificación 
bovina y deforestación cero desarrollado y 
socializado en Guaviare 

3.1.9. Al 2023, una análisis de las 
complementariedades entre certificación de 
cadena de leche y deforestación cero desarrollado 
y socializado en Guaviare 

25.08.2022 
 

3.3.9. Al 2022,  Brasil (Cotriguaçu y 
Paragominas) cuenta con 1 propuesta, 1 
informe y 1 ficha técnica de difusión sobre  
dispositivos financieros. 

3.3.9. Al 2023,  Brasil (Cotriguaçu y Paragominas) 
cuenta con 1 propuesta, 1 informe y 1 ficha técnica 
de difusión sobre  dispositivos financieros. 

25.08.2022 

3.3.10. Al 2023, Colombia (Guaviare) 
cuenta con 1 propuesta, 1 informe y 1 
ficha técnica de difusión sobre  
dispositivos financieros 

3.3.10. Al 2022,  Colombia (Guaviare) cuenta con 1 
propuesta, 1 informe y 1 ficha técnica de difusión 
sobre  dispositivos financieros 

RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO 
Número Recomendación Acción ejecutada 

 
Fortalecer los intercambios entre sitios y 

los procesos de capitalización 

Reunión del 29 de junio de 2023: identificación de 
temas para el intercambio de conocimientos y 
experiencias. 
Café COPIL Virtual (último lunes de cada mes): 3 
reuniones en 2013 y 8 reuniones en 2024 (hasta 
agosto). Eventos especiales (3 horas) 
Café doctoral (primer lunes de cada mes) sobre los 
temas de: 1) políticas públicas, 2) indicadores 
ambientales, referentes técnicos y económicos, 3) 
sistemas de producción bajos en carbono 
(ganadería sostenible). 
En el informe 2024 se presentó un análisis del 
resultado e impacto de los intercambios técnicos 
presenciales anuales del proyecto. Esté análisis se 
basó en una encuesta desarrollada a los 
coordinadores de sitio y técnicos participantes.  
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Introducción 
 
 
El presente informe consolida los principales resultados alcanzados por el Componente 3 de 
Animación Científica y Capitalización del proyecto TerrAmaz, incluyendo productos de 
conocimiento, herramientas metodológicas y contribuciones a los marcos de política pública. A 
diferencia de los componentes 1 y 2, que se completaron en su mayor parte a principios de 2025 
y cuyos resultados se recogen en el informe de marzo de 2025, el componente 3 se prolongó 
hasta finales de 2025 para finalizar varios productos de investigación, entre ellos las cuatro tesis 
doctorales defendidas entre mayo y noviembre de 2025, y aprovechar la COP 30 para dar a 
conocer los numerosos resultados del proyecto.  

Este último informe completa, por tanto, los informes C1 y C2 de 2025 y, en conjunto, 
constituyen el informe final del proyecto TerrAmaz. 

La ejecución del componente 3 se realizó bajo la coordinación del CIRAD quien ejecutó acciones 
en los sitios piloto de Brasil (Paragominas y Cotriguaçu), Colombia (Guaviare) y Perú (Madre de 
Dios), con el apoyo de un equipo de investigadores, consultores y cuatro doctorandos. Por su 
parte, la investigación correspondiente al sitio de FDV Yasuní en Ecuador fue responsabilidad 
de AVSF. Los resultados de este sitio, que presentaron desafíos significativos y no alcanzaron los 
niveles de efectividad previstos, se integran también en este análisis, ofreciendo lecciones 
críticas y afectando la evaluación general del desempeño del componente.  
 
Este componente, concebido como un pilar estratégico del proyecto, tuvo como propósito 
fundamental dotar de solidez científica, validación metodológica y capacidad de réplica a las 
innovaciones en gobernanza territorial y prácticas productivas sostenibles implementadas en los 
sitios piloto. 
 
Desde su formulación, se reconoció que las iniciativas territoriales pioneras en la Amazonía, 
aunque prometedoras, enfrentaban el desafío de trascender su carácter experimental. Para 
lograr un impacto duradero y escalable, era indispensable un marco de investigación-acción 
riguroso que no solo documentara las experiencias, sino que también generará evidencia 
científica, herramientas validadas y recomendaciones de política, permitiendo así 
institucionalizar nuevos paradigmas de desarrollo bajo en carbono y libres de deforestación. 
 
El Componente 3 se estructuró en torno a tres temas de investigación interconectados, 
diseñados para responder a los vacíos de conocimiento identificados en la fase de planificación 
del proyecto: 
 

1.​ Gobernanza, políticas públicas y certificación: Este eje se enfocó en analizar los marcos 
de política y los mecanismos de coordinación multinivel necesarios para transitar hacia 
trayectorias de desarrollo territorial virtuosas. Su objetivo fue identificar reformas 
políticas, evaluar complementariedades entre instrumentos de certificación (territorial y 
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de cadena productiva), y formalizar propuestas de certificación territorial creíbles e 
inclusivas, con especial atención a evitar la exclusión de los pequeños productores. 

2.​ Indicadores, trayectorias y seguimiento: Más allá del monitoreo de la cobertura forestal, 
este eje buscó desarrollar y validar un conjunto de indicadores espaciales y metodologías 
de seguimiento que permitieran evaluar la sostenibilidad integral de la matriz forestal en 
un territorio. Esto incluyó la medición de servicios ecosistémicos, el análisis de 
trayectorias de cambio y la elaboración de Teorías del Cambio específicas para cada sitio 
piloto, con el fin de comprender los mecanismos causales entre intervenciones, 
resultados e impactos. 

3.​ Enfoque paisajístico de los sistemas agrícolas y forestales: Rechazando el análisis 
aislado de los sistemas productivos, este eje adoptó una perspectiva integrada a escala 
de paisaje. Su meta fue evaluar y comparar los resultados económico-ambientales de 
prácticas de intensificación agroecológica y restauración forestal, considerando su 
disposición espacial y las interacciones ecológicas. Asimismo, se propuso identificar 
mecanismos de financiamiento adaptados para promover las prácticas más eficientes. 

 
En este informe se detallan los logros y aprendizajes organizados según los tres ejes temáticos, 
evidenciando cómo la animación científica ha servido como un puente crítico entre la 
experimentación local en los territorios y la generación de conocimiento aplicable para la 
transformación sostenible a mayor escala en la Amazonía.  
 
De manera complementaria, el informe presenta también los resultados del Componente 4 de 
Coordinación en el subcomponente de comunicación. Estos resultados subrayan sobre todo las 
acciones desarrolladas en el marco de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático – COP 
30 en Belém.  
 
 

RESPALDOS DE INFORME 
Todos los respaldos del informe deben incluirse en la siguiente dirección de drive 

C3 2025 Resultados Componente Investigación TerrAmaz 
C32025 Todos los respaldos de las tesis TerrAmaz 
C4 2025 Documentos finales de comunicación y animación 
C4 2025 Fichas buenas prácticas y lecciones aprendidas 
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C3 Investigación 
3.1. INVESTIGACIÓN SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS Y  
CERTIFICACIÓN 
 
1. Descripción cualitativa de los resultados 
 
Este componente de investigación procura 

i.​ Detallar las políticas públicas y privadas efectivamente implementadas en los territorios del 
proyecto, qué actores las llevan a cabo, con qué visiones, y qué saben de sus impactos 

ii.​ Analizar los sistemas de certificación propuestos en cada territorio: sus ventajas, sus límites, las 
articulaciones necesarias con las políticas públicas  

iii.​ Sistematizar, a través de una tesis doctoral, la comprensión de los mecanismos causales e 
impactos de los enfoques territoriales sobre la cero deforestación  

 
A lo largo del desarrollo del proyecto TerrAmaz, la línea de investigación dedicada a gobernanza, políticas 
públicas y certificación ha profundizado en la complejidad de los territorios amazónicos, revelando tanto 
la riqueza de iniciativas como los desafíos estructurales que enfrentan para lograr la conciliación entre 
producción, conservación e inclusión social. Este trabajo ha partido de una premisa clara: comprender 
las dinámicas locales, los marcos institucionales y los mecanismos de articulación es fundamental para 
que las intervenciones puedan ser relevantes y sostenibles. El análisis se ha basado en los estudios 
realizados en los cinco territorios. 
 
En Cotriguaçu (Brasil), el análisis no solo permitió identificar los obstáculos recurrentes —como la 
regularización ambiental, el acceso a mercados y la organización social—, sino que también puso en 
evidencia la importancia de espacios como el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
(CMDRS) como arenas donde actores diversos pueden encontrar puntos de coordinación. Allí, la 
implementación del PAA (Programa de Abastecimiento  de Alimentos) y el PNAE (Programa Nacional de 
Alimentaçao Escolar), junto con iniciativas como el Banco Raiz, muestra que la clave está en cómo estas 
herramientas se conectan entre sí y con el tejido social del territorio. Ademas en Cotriguaçu se analizó el 
caso de la certificación por la REPOMPA, un ejemplo de innovación que puede acercar a los productores 
familiares a los mercados diferenciados, aunque su consolidación requiere superar dificultades técnicas, 
logísticas y de articulación, como la falta de asistencia técnica y la baja demanda local. 
 
En Guaviare (Colombia), la investigación permitió reconocer un panorama de políticas públicas e 
iniciativas comunitarias que, aunque diversas, aún enfrentan desafíos de articulación y participación 
efectiva. La creación de mesas técnicas e instancias de coordinación refleja un importante capital social, 
pero también deja ver la necesidad de fortalecer su capacidad de incidencia y de asegurar una mayor 
continuidad en los procesos de toma de decisión. La experiencia del Guaviare muestra, además, cómo el 
enfoque jurisdiccional puede generar nuevas oportunidades para la implementación de políticas de 
desarrollo rural bajo emisiones. Además, para apoyar el proceso de construcción del Sistema 
Participativo de Garantía (SPG) de ganadería bovina cero deforestación, el componente 3 desarrolló un 
análisis comparativo de la deforestación detectada en las propiedades. El trabajo tuvo como objetivo 
comparar y evaluar seis sistemas de monitoreo de la deforestación aplicables a la escala de propiedades 
rurales (10–300 ha), con el fin de identificar los métodos más adecuados para una certificación 
comunitaria “cero deforestación”, considerando su precisión espacial y temporal, así como su viabilidad 
operativa. 
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El análisis se centró en una zona piloto ubicada en Calamar, El Retorno y San José del Guaviare y  se basó 
en un enfoque que combinó procesamientos SIG estandarizados con la verificación en campo de 50 
puntos de control. Entre los seis sistemas analizados, TMF y GLAD se destacan por la coherencia y la 
profundidad de sus series temporales, mientras que GLAD ofrece una mayor precisión espacial en la 
delimitación de las áreas deforestadas. Los sistemas IDEAM y RADD resultan útiles para el seguimiento 
reciente o institucional, pero tienden a subestimar la deforestación acumulada debido a su menor 
profundidad temporal, mientras que Terra-i y Map Biomas Colombia se consideran insuficientemente 
adecuados para una cuantificación fina. No obstante, el conjunto de las herramientas presenta 
incertidumbres en la datación exacta de los eventos de deforestación, lo que constituye un aspecto 
crítico a la luz del reglamento europeo sobre la deforestación y la degradación forestal (RDUE) 

En el caso de Paragominas, el informe repasa las políticas públicas implementadas a nivel nacional, por 
un lado, y a nivel municipal, por otro, que han contribuido a garantizar que la deforestación ilegal en el 
municipio se reduzca a cero y que la deforestación legal se mantenga por debajo de un umbral de 40 
km2/año. El informe destaca no solo la importancia del registro voluntario de las propiedades en el 
catastro ambiental rural y de la política de la lista de los municipios prioritarios en 2007, sino también la 
importante reorientación de los recursos financieros del municipio hacia el control ambiental, así como 
la promulgación de diversas leyes ambientales municipales a partir de 2009. 

En Madre de Dios (Perú), el estudio sacó a la luz un entramado de actores, normas y proyectos que 
coexisten —y muchas veces se superponen— en un contexto marcado por actividades extractivas, 
corrupción y alta rotación institucional. A pesar de ello, existen experiencias destacables, como los 
acuerdos de conservación en las concesiones castañeras, la articulación en torno a la Reserva Nacional 
Tambopata, y la apuesta por una ganadería regenerativa. Aquí, como en los otros territorios, la 
consolidación de espacios como la Comisión Ambiental Regional o las mesas técnicas por cadenas 
productivas resulta esencial para darle continuidad y legitimidad a las iniciativas. La propuesta de una 
marca territorial se presenta como una oportunidad para unificar y visibilizar los esfuerzos que ya se 
están realizando, siempre y cuando esté anclada en una gobernanza participativa y transparente. 
 
Paralelamente, el estudio sobre políticas públicas en la FDV Yasuní (Ecuador), desarrollado por AVSF, 
identificó una necesidad urgente de actualizar el modelo de gestión del territorio. Sin embargo, esta 
recomendación clave no logró traducirse en acciones concretas dentro del proyecto, lo que puso de 
manifiesto una brecha entre la investigación y su aplicación operativa, limitando así la eficacia del aporte 
técnico generado. 
 
Una de las contribuciones analíticas más profundas proviene de la investigación doctoral de David 
Katz-Asprilla, financiada por TerrAmaz. Este estudio comparativo entre Paragominas (Brasil) y Guaviare 
(Colombia) reveló que la efectividad de los compromisos de deforestación cero no reside únicamente en 
su formulación, sino en su capacidad para generar complementariedades políticas adaptadas a las 
dinámicas territoriales. En Paragominas, la combinación coherente de control ambiental, incentivos 
económicos y articulación público-privada permitió una reducción sostenida de la deforestación. En 
contraste, en el Guaviare—, la introducción de incentivos para prácticas sostenibles no fue acompañada 
de políticas complementarias de control, lo que limitó su impacto en un contexto de alta ilegalidad. Esta 
investigación doctoral subraya así que el enfoque jurisdiccional funciona como un vehículo articulador de 
políticas, crucial para construir marcos de acción coherentes y adaptados. También destaca dos 
condiciones adicionales indispensables para que los compromisos de deforestación cero de una 
jurisdicción subnacional puedan surtir efecto: (i) es necesario lograr que la mayoría de los actores con 
recursos en el territorio se sumen al objetivo de deforestación cero, lo que necesariamente lleva tiempo; 
(ii) a menudo es necesario reforzar las capacidades institucionales y financieras del gobierno del 
territorio. 
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Adicionalmente, la publicación académica de Katz et al.  sobre el Guaviare aportó una mirada 
complementaria y necesaria al destacar la complejidad de diferenciar entre deforestación legal e ilegal 
en el monitoreo y diseño de políticas. Este trabajo evidenció que,  mientras que antes de 2013 la 
deforestación legal e ilegal eran equivalentes, desde entonces el aumento de la deforestación se ha 
producido principalmente en zonas ilegales. Hoy en día, el departamento del Guaviare, cubierto en un 85 
% por bosques, tiene muy poco potencial de deforestación legal. Situaciones similares se encuentran en 
territorios amazónicos colombianos , lo que exige respuestas políticas diferenciadas y un monitoreo más 
sofisticado que trascienda los promedios generales.  
 
En conjunto, estos estudios —policy briefs, informes, la tesis doctoral y la publicación académica— nos 
dejan una imagen de territorios en movimiento, donde las comunidades, organizaciones sociales, 
entidades públicas y actores del sector privado están ensayando formas de conciliar el desarrollo con la 
conservación. Los hallazgos señalan que el éxito de estos esfuerzos depende, en gran medida, de la 
calidad de la gobernanza territorial: de la existencia de espacios de diálogo legítimos, de la articulación 
entre niveles de gobierno, de la transparencia en la gestión pública, y de la capacidad de integrar 
herramientas como la certificación participativa en estrategias más amplias de desarrollo rural 
sostenible. 
 
Queda claro, también, que la investigación no puede limitarse a diagnosticar; debe dialogar de manera 
constante con la acción. La experiencia en la FDV Yasuní alerta sobre la necesidad de construir puentes 
más firmes entre el conocimiento generado y los procesos de toma de decisión, tanto dentro del 
proyecto como en las políticas públicas de los territorios. En TerrAmaz, este componente de investigación 
ha buscado precisamente eso: aportar evidencia útil, contextualizada y crítica, que pueda informar 
intervenciones más sólidas y adaptadas, contribuyendo así a construir caminos viables hacia la 
sostenibilidad en la Amazonía. 
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2. Matriz de resultados – Eje 5: Investigación Científica 
 

 Meta % Producto Resultado Impacto 

3.1.1. 
Al 2021, Guaviare cuenta con un estudio 
de caso del estado del arte de iniciativas 
territoriales desarrollado y socializado 

100% 

El Policy Brief del Guaviare  resalta la 
creación de instancias de gobernanza 
local y una red de actores, aunque se 

evidencia desarticulación y recomienda 
fortalecer la articulación 

interinstitucional, mejorar la 
transparencia, consolidar sistemas de 

seguimiento y evaluación para 
garantizar procesos participativos 

desde la formulación de proyectos para 
asegurar su legitimidad y 

sostenibilidad. 

El trabajo de investigación, 
desarrollado en el marco del 

Componente Científico (C3) de 
TerrAmaz, culminó con la elaboración 
de un Diagnóstico Integral (Informe 

políticas Guaviare) sobre la eficacia y 
los desafíos de las 62 iniciativas 

territoriales que buscan promover la 
agricultura sostenible y la conservación 

forestal en Guaviare. El resultado 
central fue la identificación y 

documentación rigurosa de los 
obstáculos estructurales: la persistencia 
de altas tasas de deforestación a pesar 

de los esfuerzos, la crítica 
desarticulación institucional que 
genera duplicidad de esfuerzos y 
conflictos, y la baja participación 

efectiva de las comunidades locales en 
los espacios de toma de decisión. Esta 

sistematización proporcionó a 
TerrAmaz y a las autoridades locales 

una base de evidencia crítica para 
entender por qué los resultados en la 

reducción de la deforestación y la 
inclusión social eran insuficientes. 

La socialización y ejecución de este 
diagnóstico con actores y autoridades 

locales del Guaviare, incluyendo el 
Consejo Departamental de Política 

Ambiental (CODPA) y las mesas 
territoriales, tuvo un impacto directo al 
legitimar la necesidad de reformas en 
la gobernanza local. El Policy Brief se 

convirtió en un instrumento de diálogo 
clave que, en el marco del proyecto 

TerrAmaz, ayudó a enfocar las acciones 
posteriores. El principal impacto fue 
guiar la priorización de las siguientes 

acciones del proyecto hacia el 
fortalecimiento de la coordinación 

institucional (como se subraya en las 
recomendaciones) y el 

empoderamiento de las organizaciones 
comunitarias (JAC) para que lideren la 

planificación. En esencia, el documento 
movilizó a los actores locales al proveer 
una hoja de ruta concertada para pasar 

de la simple implementación de 
proyectos a la construcción de un 
marco de gobernanza coherente y 

adaptado a las dinámicas del territorio 
amazónico, un paso esencial para 

lograr la sostenibilidad a largo plazo. 

3.1.2. 

Al 2022, Madre de Dios cuenta con un 
estudio de caso del estado del arte de 
iniciativas territoriales desarrollado y 

socializado 

100% 

En Madre de Dios, Perú, el estudio de 
iniciativas y políticas públicas señala 
avances en la promoción de sistemas 

agroforestales, cacao orgánico y 
castaña sostenible, pero también 

destaca graves obstáculos: 
superposición de derechos, corrupción, 

falta de continuidad política, 
burocracia, deficiente asistencia técnica 

El estudio de políticas públicas y el 
policy brief para Madre de Dios, 

realizado en el marco del Proyecto 
TerrAmaz, culminó con un Diagnóstico 
Integral y Cartografía de Actores que 

mapeó las iniciativas de desarrollo 
sostenible vigentes en la región. El 

resultado central de este trabajo fue la 
identificación rigurosa de las 

El principal elemento de impacto 
generado por esta investigación es la 
confirmación que la  propuesta de la 

Marca Territorial "Madre de Dios" y su 
esquema de gobernanza asociado 

pueden aportar al desarrollo sostenible 
del territorio. El estudio fundamenta la 
marca como un instrumento político y 
de articulación diseñado para superar 

 

https://drive.google.com/file/d/1f4W8aUGIh1_3Ezmi9n8HdMky6cxivudT/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1bTu8iiKAeWGYX1v7vgKaE_OYLJ3oqx8b/view
https://drive.google.com/file/d/1bTu8iiKAeWGYX1v7vgKaE_OYLJ3oqx8b/view
https://drive.google.com/file/d/1f-Tt6SumL0UjSeBeKvz9avherVpWN2S9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-Tt6SumL0UjSeBeKvz9avherVpWN2S9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1neOZWr5l2lbh1L2nhttDMsqUWGNf9ViI/view?usp=drive_link
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y hostilidad de algunos gobiernos 
regionales hacia la agenda ambiental. 

El informe recomienda fortalecer la 
gobernanza participativa, mejorar la 
articulación institucional, incorporar 

criterios de sostenibilidad más 
rigurosos en los proyectos públicos y 
promover una marca territorial que 

articule y valore las iniciativas 
sostenibles del territorio. 

dificultades estructurales de 
gobernanza que impiden la efectividad 
de estas iniciativas. Entre los hallazgos 

documentados se incluyen la 
superposición de derechos territoriales 

(minería vs. conservación), la alta 
rotación institucional y la corrupción, la 

desarticulación entre los diferentes 
niveles de gobierno, y la deficiencia en 

la asistencia técnica. Esta 
sistematización de obstáculos y la 

caracterización de actores proporcionó 
el marco de evidencia esencial para 

comprender la dispersión de esfuerzos y 
la necesidad de una visión territorial 

unificada. 

las debilidades institucionales 
identificadas. Su impacto proyectado 
radica en la capacidad de la marca 

para unificar los esfuerzos de 
conservación y producción sostenible 
(como los acuerdos castañeros y la 
ganadería regenerativa), otorgarles 
visibilidad y legitimidad, y crear una 

plataforma de gobernanza 
participativa y transparente. Esto 

busca mejorar la coordinación 
interinstitucional, facilitar el acceso a 
mercados diferenciados y, en última 
instancia, fortalecer la resiliencia del 
territorio frente a los desafíos de la 
ilegalidad y la inestabilidad política. 

3.1.3. 

Al 2022, Paragominas cuenta con un 
estudio de caso del estado del arte de 
iniciativas territoriales desarrollado y 

socializado 

100% 

 El estudio de Paragominas  analiza 
cómo la inclusión del municipio  en la 
"Lista de Municipios Prioritarios" de 

Brasil en 2008 catalizó un cambio 
profundo en su modelo territorial. 

forzando a  actores locales 
históricamente enfrentados a formar 

una coalición a favor de 
la"deforestación cero cero". Esta 

coalición movilizó recursos para cumplir 
los requisitos legales, como el registro 

masivo de propiedades, y transformó la 
política pública local, fortaleciendo la 

secretaría de medio ambiente, 
aprobando nuevas leyes municipales y 

aumentando significativamente el 
gasto en control ambiental, logrando 

así estabilizar la deforestación por 
debajo del límite legal.  

De esta experiencia se derivan dos 
recomendaciones centrales. La primera 
es promover activamente la formación 

de alianzas locales multisectoriales 
entre gobierno, productores y sociedad 
civil, ya que son el motor esencial para 

El resultado principal de esta 
investigación fue identificar y 

documentar con evidencia sólida el 
mecanismo causal clave detrás del éxito 

de Paragominas: la formación de una 
coalición territorial multisectorial, que 

transformó una presión normativa 
externa (la lista federal) en una política 

pública local legítima y efectiva. El 
trabajo en TerrAmaz se basó en este 
modelo, buscando replicar el proceso 

de construcción de consensos y 
fortalecimiento institucional municipal 

en otras jurisdicciones amazónicas. 

El impacto se manifiesta en dos niveles. 
A nivel local, el proceso confirmó la 
relevancia  cohesión de la coalición 

gobernante en Paragominas y 
proporcionó un marco de referencia 

para defender y profundizar sus 
políticas ambientales frente a posibles 

cambios políticos o presiones 
económicas. A nivel regional y de 

política pública, el caso se confirmó 
como un modelo de referencia 

demostrado y socializado, que ofrece 
una hoja de ruta concreta para otros 
municipios y para los diseñadores de 

políticas nacionales, mostrando que el 
control de la deforestación es viable 

cuando se combina un marco 
regulatorio firme con una gobernanza 

local inclusiva y capacidades 
institucionales fortalecidas. 
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traducir los mandatos nacionales en 
acciones concretas y sostenibles en el 

territorio. La segunda es garantizar que 
estas coaliciones cuenten con 

instituciones municipales sólidas y 
financiadas de manera permanente, 

capaces de realizar un monitoreo 
independiente y una fiscalización firme, 

pues es la capacidad técnica y 
operativa local la que consolida el 
control de la deforestación a largo 

plazo más allá de los ciclos políticos. 

3.1.4. 
Al 2023, Cotriguaçu cuenta con un estudio 

de caso del estado del arte de iniciativas 
territoriales desarrollado y socializado 

100% 

En el caso del Policy Brief de 
Cotriguaçu identifica como principales 
obstáculos la regularización ambiental 
y legal, la falta de acceso a mercados 
institucionales y la débil organización 

social. Propone el fortalecimiento de la 
asistencia técnica, una mayor 

articulación entre actores locales y el 
aprovechamiento de espacios 

participativos como el CMDRS. También 
destaca sinergias entre programas 
como el PAA, PNAE y el proyecto 

TerrAmaz, así como la importancia de 
la gobernanza multinivel para impulsar 

un desarrollo territorial sostenible. 

El estudio completo identificó 
obstáculos críticos para la 

consolidación de la agricultura familiar 
sostenible en Cotriguaçu, siendo el 
principal la falta de regularización 

ambiental y fundiaria, que impide a los 
pequeños productores acceder al 
crédito público y a los mercados 

institucionales. Además, se documentó 
la debilidad de la organización social y 

la falta de articulación institucional 
entre los diferentes niveles de gobierno, 
lo que provoca la discontinuidad de los 
proyectos y fomenta la dependencia de 
intermediarios y el mercado informal, a 

pesar de la existencia de políticas de 
apoyo como el PAA y el PNAE. 

El trabajo tuvo como principal impacto 
la identificación de una hoja de ruta 

que legitima y prioriza el 
fortalecimiento de la gobernanza local 

como la solución estructural. 
Específicamente, el estudio confirma la 

importancia de  la reactivación del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentável (CMDRS) como el espacio 
clave de articulación y la elaboración 
participativa del Plan Municipal de 

Agricultura Familiar e Indígena 
(PMAFI), ambos con el apoyo directo de 

TerrAmaz.. 

3.1.5. 
Al 2023, una propuesta certificación 

territorial aprobada por actores locales e 
implementada en Paragominas 

100% 

 
 

Todo el trabajo de elaboración del 
programa piloto de certificación 
territorial en Paragominas fue 

financiado por los componentes 2 
Paragominas y 3 del proyecto. Los 

resultados detallados de este indicador 
se encuentran en el informe del 

componente 2 Paragominas. 
 
   

Se ha definido un programa piloto de 
certificación territorial basado en una 
veintena de indicadores clave. Se ha 

definido una propuesta para el sistema 
de seguimiento y control de los 

indicadores.  

Indicadores certif territorial - Propuesta 
de protocolo 

La certificación territorial forma parte 
del programa Paragoclima, al igual que 
la microzonificación desarrollada por el 

proyecto. 

Ley baixo Carbono Paragominas 
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3.1.6. 
Al 2023, una propuesta de certificación 

territorial aprobada por actores locales e 
implementada en Madre de Dios 

100% 

Este informe explora la viabilidad de 
implementar en Madre de Dios (Perú) 
un proceso de certificación territorial 

inspirado en el modelo de Paragominas 
(Brasil), con el objetivo de atraer 

inversiones responsables mediante el 
reconocimiento de avances en 

sostenibilidad. Tras talleres con actores 
locales, se concluye que el nivel 

departamental es el más adecuado 
para la certificación y se propone una 

lista de 14 indicadores clave, que 
abordan desafíos como la 

deforestación, la minería ilegal, la 
gobernanza ambiental, la inclusión 

social y la gestión de residuos, 
reflejando las prioridades y el contexto 

específico de la región. 

El resultado de esta investigación, en el 
marco del Componente Científico de 

TerrAmaz, fue la validación de la 
viabilidad y la definición de la 

arquitectura inicial para la 
implementación de un proceso de 

Certificación Territorial en Madre de 
Dios, Perú. Mediante un proceso 

participativo con actores 
gubernamentales y de la sociedad civil, 

se logró un consenso clave sobre el 
ámbito geográfico óptimo, 

determinando que el Departamento de 
Madre de Dios en su totalidad era el 

nivel más adecuado para la aplicación 
de la certificación. Además, el trabajo 

culminó con la elaboración de un 
conjunto de 14 indicadores 

estratégicos (ambientales, sociales y de 
gobernanza), diseñados para atraer 

inversión responsable y medir el 
progreso territorial en temas críticos 

como la deforestación, la minería 
formalizada, el ordenamiento territorial 

(microzonificación), y los índices de 
bienestar social y educación indígena. 

Este resultado constituye la hoja de 
ruta técnica y política para que el 

territorio avance hacia una estrategia 
de valorización unificada 

 

3.1.7. 

Al 2023, una propuesta de especificaciones 
técnicas para certificación territorial 

elaborada y divulgada a los actores locales 
en Cotriguaçu 

100% 

El informe explora la viabilidad de 
implementar un sistema de certificación 

territorial en Cotriguaçu (Brasil), 
inspirado en el modelo de 

Paragominas, concluyendo que, a pesar 
de desafíos como la baja articulación 

entre actores locales y la débil cohesión 
comunitaria, el proceso es viable a nivel 

municipal y debería integrarse a la 
Estrategia PCI existente. Tras 

entrevistas con actores clave, se 

El resultado de esta investigación fue la 
determinación de la viabilidad y la 

definición de la hoja de ruta 
estratégica para adaptar un proceso 

de Certificación Territorial al contexto 
de Cotriguaçu, Brasil. El estudio 

identificó que el principal desafío no era 
técnico, sino de gobernanza y cohesión 

social, debido a la dispersión de la 
población y la falta de articulación de 
actores. Con base en este hallazgo, el 
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propone una lista de 12 indicadores 
centrados en reducir la deforestación 

ilegal, restaurar áreas de preservación, 
aumentar la productividad pecuaria 
sostenible, fortalecer la agricultura 

familiar y los productos forestales como 
la castaña, y mejorar la asistencia 

técnica y la fiscalización, con el objetivo 
de atraer inversiones responsables y 
orientar un desarrollo más inclusivo 

ante la futura mejora de la 
conectividad vial. 

resultado clave fue la recomendación 
de diseñar la certificación al nivel 

municipal y, crucialmente, integrarla 
con la Estrategia PCI y el Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentável (CMDRS). Esto puede 

asegurar que la propuesta técnica se 
alineará con la realidad institucional 

local, ofreciendo un marco de 
reconocimiento creíble y transparente 
que pudiera capitalizar los esfuerzos 

existentes para atraer inversiones 
responsables y valorizar las prácticas 

sostenibles en el territorio. 

3.1.8. 

Al 2024, una propuesta de especificaciones 
técnicas para certificación territorial 

elaborada y divulgada a los actores locales 
en Guaviare 

100% 

El informe sobre Certificación en 
Guaviare explora la viabilidad de 

aplicar en Guaviare (Colombia) un 
sistema de certificación territorial 
similar al de Paragominas (Brasil), 
concluyendo que, aunque existen 

desafíos como la presencia de grupos 
armados y la debilidad institucional, el 

proceso es viable a nivel municipal. Tras 
talleres participativos, se propone una 
lista de 13 indicadores clave enfocados 
en reducir la deforestación, mejorar la 

productividad ganadera sostenible, 
formalizar industrias locales y fortalecer 

la educación y el turismo, sugiriendo 
que esta certificación se incorpore al 

reciente "Pacto por el Desarrollo 
Territorial del Guaviare" para 

monitorear el progreso y atraer 
inversiones responsables. 

El resultado directo de esta 
investigación fue la validación de la 

viabilidad y la definición de la 
arquitectura estratégica para la 

Certificación Territorial en Guaviare. 
Mediante un proceso participativo con 
actores institucionales y comunitarios, 
el estudio logró un consenso sobre el 

nivel municipal como el ámbito 
geográfico más adecuado y la 

elaboración de una lista de indicadores 
clave (enfocados en reducir la 
deforestación, incrementar la 

productividad ganadera sostenible y 
recuperar pastizales) alineados con las 
prioridades de inversión responsable. 
Este trabajo no solo diagnosticó los 

desafíos de la ilegalidad y la debilidad 
institucional, sino que también 

proporcionó un instrumento 
técnico-político concreto que capitaliza 

la capacidad de organización social 
preexistente en las veredas, 

transformándola en una ventaja 
estratégica para la gobernanza 

territorial. 

El impacto principal de la investigación 
reside en la propuesta de integrar 

formalmente la Certificación Territorial 
en el recientemente firmado 'Pacto por 
el Desarrollo Territorial del Guaviare'. 

Esta integración puede convertir la 
propuesta técnica en una acción de 

política pública, articulando los 
esfuerzos de las asociaciones de 

productores con el plan de desarrollo 
territorial. Ello permite a TerrAmaz y a 

los actores locales contar con un 
mecanismo de monitoreo y 

reconocimiento creíble que busca 
reducir el riesgo territorial, atraer 

inversiones y fortalecer la presencia 
legítima del Estado para combatir la 

ilegalidad.  
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3.1.9. 

Al 2022, una análisis de las 
complementariedades entre certificación 

bovina y deforestación cero desarrollado y 
socializado en Guaviare 

100% 

En el marco de la construcción del SPG 
ganadería sin deforestación en 

Guaviare, fue necesario comparar las 
cualidades de diferentes bases de datos 
sobre deforestación para detectar de la 

manera más confiable posible la 
deforestación después de la fecha límite 

del reglamento europeo (RDUE). El 
trabajo consistió en un análisis 

detallado de las bases de datos: IDEAM, 
JRC, GLAD, MapBiomas Colombia, 

RADD y Tera I. Los resultados muestran 
que la base de datos GLAD parece ser la 

más confiable a priori, aunque se 
pueden encontrar algunos errores en la 
fecha límite (31/12/2020) después de la 

cual se produjo la deforestación. En 
general, el trabajo muestra que no 

existe ninguna base de datos sobre la 
deforestación que sea 100 % fiable. 

(Informe Sistemas de monitoreo de la 
deforestación aplicados a un proyecto 

piloto de certificación comunitaria) 

Este trabajo fue socializado por la 
equipe de investigación a los 

participantes de la elaboración del SPG 
ganadería bovina cero deforestación  

 

Contribución a la certificación de los 
agricultores de Guaviare en el marco 

del SPG (cf informe 2025 componente 2 
Guaviare) Además, el trabajo realizado 

por el componente 3 para este SPG 
también ha llevado a proponer la 

financiación del máster SILAT de John 
Camacho, que ha integrado la 

herramienta Whisp en la plataforma 
Forland del departamento de Guaviare 

(cf componente 1). De este modo, el 
análisis de la deforestación en este 

departamento se ha vuelto mucho más 
preciso y automatizado en la 

plataforma (cf indicador 3.2.2)I. 

 

El trabajo en Guaviare sobre este tema, 
asociado a la reflexión de la tesis de 

David Katz Asprilla, ha permitido 
proponer un documento de políticas en 

el marco de la aplicación del RDUE 
(Perspectivas español) .  

Además, ha proporcionado una 
herramienta concreta al gobierno de 

Guaviare y a la CDA que permitirá en el 
futuro respaldar no solo el SPG 

elaborado, sino también las cadenas de 
valor visando a demostrar la ausencia 
de deforestación a partir de una fecha 

límite determinada. (cf Master John 
Camacho). El componente 3 financió 

dos talleres de formación de los socios 
de la DAPG Guaviare  y de la CDA  al 

nuevo módulo Whisp Forland. 

 

 

3.1.10. 

Al 2023, una análisis de 
complementariedad entre certificación 

participativa y deforestación cero 
desarrollado y socializado en Cotriguaçu 

100% 

El Policy Brief de certificación en 
Cotriguaçu examina el papel de la 
certificación participativa de la Red 

REPOSA en la promoción de una 
transición agroecológica, la 

conservación forestal y la inclusión 
social en Cotriguaçu. Aunque esta 

iniciativa ofrece un sistema de 
certificación accesible y de bajo costo, 

El resultado directo de esta 
investigación fue un diagnóstico 
detallado y socializado sobre la 
viabilidad y los impedimentos 

estructurales para la consolidación de 
la certificación participativa 

(REPOAMA) en la agricultura familiar 
de Cotriguaçu. El estudio demostró el 
potencial de esta herramienta como 
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enfrenta desafíos como la falta de 
asistencia técnica, altos costos 

logísticos y la escasa demanda local de 
productos orgánicos. 

mecanismo de valorización de 
productos orgánicos en mercados 

institucionales; sin embargo, reveló que 
su implementación está comprometida 

por obstáculos logísticos y 
socio-institucionales. El hallazgo crucial 
fue la identificación de los altos costos 

de transporte para las inspecciones 
internas (inherentes al sistema SPG) y, 
sobre todo, la falta de regularización 

fundiaria y ambiental como la barrera 
principal que impide a los productores 

acceder a los mercados con 
sobreprecio. Este análisis proporcionó a 

TerrAmaz la evidencia necesaria para 
enfocar sus acciones de apoyo, 

recomendando la integración de la 
certificación con el Consejo Municipal 

de Desarrollo Rural Sustentável 
(CMDRS) y la priorización de la 

asistencia técnica para superar los 
desafíos de regularización 

3.1.11. 

Al 2024, una tesis de doctorado sobre 
“Transiciones sostenibles y deforestación 

cero: ¿cuáles mecanismos causales hay 
detrás de los enfoques territoriales en la 

Amazonia?” desarrollada y socializada en 
todos los sitios pilotos. Resumen en 4 

idiomas y con publicación internacional 
socializada en todos los sitios piloto. 

100% 

La investigación doctoral de David 
Katz-Asprilla, estudio comparativo 

entre Paragominas (Brasil) y Guaviare 
(Colombia), reveló que la efectividad de 
los compromisos de deforestación cero 

no reside únicamente en su 
formulación, sino en su capacidad para 
generar complementariedades políticas 
adaptadas a las dinámicas territoriales. 

 
Tesis completa 

 
Resumo de tese 

 
Publicacion cientifica 

El resultado principal de esta tesis es la 
propuesta y validación empírica de un 

mecanismo causal que vincula el 
enfoque jurisdiccional con la reducción 

sostenida de la deforestación. El 
argumento central establece que la 

efectividad de un (des)incentivo 
jurisdiccional depende de que las 

coaliciones territoriales en conflicto 
logren transitar hacia una coalición 
dominante pro-deforestación cero, 

capaz de movilizar recursos y concretar 
cambios estructurales en las políticas 

públicas. Este mecanismo solo se 
materializa bajo tres condiciones 
contextuales esenciales: que las 

economías ligadas a la deforestación 
estén integradas en un mercado 

regulado, que la jurisdicción posea 

El principal impacto de esta tesis 
doctoral es su contribución 

fundamental a cerrar la brecha de 
evidencia empírica en el campo de la 
gobernanza amazónica, al proveer un 

marco teórico validado para la 
atribución de causalidad. Al demostrar 
que el enfoque jurisdiccional funciona 

como un vehículo articulador de 
políticas y no como una solución única, 

el estudio ofrece una hoja de ruta 
concreta para diseñadores de políticas, 

donantes y actores territoriales. Esto 
permite pasar de la mera 

implementación de proyectos a la 
construcción de marcos de acción 

coherentes y adaptados, informando 
decisiones cruciales sobre la inversión 

en capacidades institucionales y la 
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https://drive.google.com/file/d/1XrF42syC2mc8wqHr3nz_uH0XSbR5Ik_v/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1XrF42syC2mc8wqHr3nz_uH0XSbR5Ik_v/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1PLBetYa4NBCqBh-Tz_q0Nd6_I-4Dy9nY/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1XrF42syC2mc8wqHr3nz_uH0XSbR5Ik_v/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/17O9vfQ5Ye7fmqHxb8p7Ff6YiK4aKlzAH/view?usp=drive_link
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capacidades institucionales suficientes 
(financieras y administrativas) para la 

implementación, y que el marco de 
políticas nacionales sea 

complementario y coherente con el 
objetivo de deforestación cero a nivel 

subnacional. 
La aplicación de este mecanismo a 

través del estudio de caso comparativo 
entre Paragominas (Brasil) y Guaviare 

(Colombia) evidenció que, si bien 
ambas jurisdicciones tuvieron 

compromisos formales, solo en 
Paragominas se lograron cambios 

sustantivos. En este municipio 
brasileño, el éxito se debió a la 
consolidación de la coalición 

dominante, que logró integrar recursos 
de otras coaliciones y dirigir las 

capacidades institucionales 
preexistentes hacia la deforestación 
cero, configurando un ambiente de 
política coherente. En contraste, en 
Guaviare, el déficit estructural de 

capacidades y la ausencia de políticas 
de control complementarias a los 

incentivos de sostenibilidad resultaron 
en un ambiente de política no 

complementaria, lo que limitó la 
transformación estructural y el impacto 

sostenido de la intervención. 

necesidad de integrar mecanismos de 
control y regulación de mercado para 

lograr una transición sostenible y 
duradera hacia la deforestación cero en 

la Amazonía. 

Por último, cabe destacar que, desde 
octubre de 2025, David Katz ocupa el 

cargo de director de la Oficina de 
Negocios Verdes del MADS en 

Colombia, hasta que finalice el actual 
mandato del Gobierno. Esta oficina 

depende directamente de la Secretaría 
de la Ministra de Medio Ambiente. 
Aprovecha esta oportunidad para 

transmitir muchos de los resultados de 
su tesis y del proyecto al equipo del 

Ministerio. 

 

3.1.12 

Al 2023, un estudio de caso sobre "políticas 
públicas y concertación: iniciativas, 
eficacia, oportunidades y desafíos en la 
Franja de Diversidad y Vida del Yasuní 
para luchar contra la deforestación" 
desarrollado y socializado en Ecuador. 
Resumen en 4 idiomas y con publicación 
internacional socializada en todos los 
sitios piloto. 

50% 

TerrAmaz desarrolló el estudio sobre 
políticas públicas implementadas en la 

Franja de Diversidad y Vida Parque 
Nacional Yasuní. 

Los actores de la FDV Yasuní 
(comunidades e instituciones públicas 

nacionales y subnacionales) 
construyeron propuestas de políticas 

públicas a partir de la socialización de 
éste y otros estudios como las 

investigaciones de sistemas productivos 
y su evaluación agroecológica; estudio 
sobre los indicadores ambientales que 
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https://drive.google.com/drive/folders/1lnR8_24DtzGc3w9oWILlpkfXwxt6H1SG?usp=drive_link
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se recogen en un documento “Aportes a 
la política pública en Orellana” 

El producto no cuenta con resúmenes ni 
traducciones 
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3.2. INDICADORES SOCIALES Y AMBIENTALES, 
MONITOREO Y TEORÍAS DEL CAMBIO 
 
El componente 3.2 se divide en dos actividades principales de investigación: 

i.​ Construir las Teorías de Cambio para cada sitio piloto.  
ii.​ Identificar indicadores de paisajes forestales y agrícolas que proporcionen información sobre las 

trayectorias 

Como resultado de la primera actividad, se desarrollaron cinco Teorías del Cambio (TdC) en total, una 
para cada territorio del proyecto. Sin embargo, su enfoque y utilidad operativa presentaron variaciones 
significativas. Cuatro de ellas, desarrolladas por CIRAD en Guaviare (Colombia), Cotriguaçu, Paragominas 
(Brasil) y Madre de Dios (Perú), se articularon como herramientas prácticas para fortalecer la gobernanza 
participativa. Estas TdC, construidas a partir de un proceso riguroso con actores locales, identificaron 
rutas de impacto concretas para mejorar la acción colectiva, la articulación institucional y los medios de 
vida sostenibles, respondiendo directamente al eje central de TerrAmaz. En contraste, el ejercicio 
desarrollado por AVSF en la TdC de FDV Yasuní (Ecuador), si bien generó un valioso espacio de reflexión 
prospectiva sobre un escenario post-petrolero, se desvió sustancialmente del objetivo planteado. En 
lugar de enfocarse en el diagnóstico y fortalecimiento de las instancias de gobernanza participativa 
existentes (como recomendaron CIRAD y AFD), su horizonte post-petrolero de largo plazo no se tradujo 
en propuestas de política pública operativas o en un plan de acción para la gobernanza actual del 
territorio, limitando así su utilidad inmediata para orientar las intervenciones del proyecto. 
 
Las cuatro TdC desarrolladas por CIRAD, aunque adaptadas a contextos y desafíos específicos, comparten 
un núcleo común: la acción colectiva, la inclusión social, la articulación multi-actor y la generación de 
incentivos para la conservación y la producción sostenible. Su construcción participativa asegura que 
respondan a las necesidades y aspiraciones locales, estableciendo así las bases para intervenciones 
pertinentes y legítimas. Cada TdC ha funcionado así como una hoja de ruta viva, orientando la inversión 
de recursos y el acompañamiento técnico hacia las palancas de cambio identificadas como críticas en 
cada territorio. 
 
Así, estas Teorías del Cambio han demostrado ser herramientas dinámicas para dirigir acciones concretas 
del proyecto en el campo. En Guaviare, las recomendaciones de la TdC impulsaron la facilitación de 
encuentros comunitarios para reactivar las Juntas de Acción Comunal,  fortalecer la planificación 
colectiva, la inclusión de mujeres y jóvenes, la transparencia, el seguimiento y la corresponsabilidad, 
superando obstáculos como la desconfianza, la baja participación y la débil articulación institucional, 
para lograr un desarrollo rural sostenible que mejore la calidad de vida y conserve el medio ambiente.  
 
En Cotriguaçu, el objetivo de la TdC fue diseñar un proceso de planeamiento inclusivo para la agricultura 
familiar y las comunidades indígenas del municipio. Se identificaron estrategias para fortalecer la 
participación comunitaria y del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sostenible (CMDRS) en la 
construcción, implementación y monitoreo de un plan municipal, abordando obstáculos como la débil 
organización social, la baja movilización y la falta de recursos. El proceso propuesto incluyó talleres 
comunitarios y la formación de capacidades, con el fin de promover un desarrollo rural sostenible, 
inclusivo y con control social. El proyecto priorizó el apoyo a plataformas de comercialización colectiva, y 
formación de productores alineándose así con la ruta de impacto definida.  
 
En Paragominas, se avanzó en la formalización de acuerdos de cooperación público-privada-comunitaria 
para la implementación de una plataforma de gobernanza rural. Así, la TdC se desarrolló con el objetivo 
de fortalecer la institucionalización y participación de las comunidades rurales en el desarrollo municipal. 
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Frente a la fragilidad y aislamiento de las comunidades, la TdC propuso la creación del Foro de 
Comunidades Rurales como un espacio legítimo de representación, diálogo y planificación con la 
prefectura. El camino de impacto identifica acciones clave para tres grupos: los representantes 
comunitarios (selección, capacitación y establecimiento de reglas internas), la prefectura 
(reconocimiento y creación de un espacio formal de negociación) y otras instituciones (articulación de 
alianzas). Se definió un plan de acción concreto que incluye la organización de una Segunda Plenaria, la 
movilización regional y la formación de líderes, con el fin de que el Foro funcione como un intermediario 
efectivo para estructurar demandas, promover la inclusión (mujeres, jóvenes, indígenas) y contribuir al 
desarrollo sostenible del territorio. 
 
Finalmente en Madre de Dios, la TdC marcó la ruta de la gobernanza de la Marca MDD, así fomentó la 
capacitación de líderes comunales y el desarrollo de una plataforma público-privada-sociedad civil, que 
articule a actores diversos en torno a una visión compartida de desarrollo sostenible, inclusión social y 
conservación ambiental con tres rutas de impacto: (1) un núcleo representativo que gestione la marca, 
(2) la participación activa de los actores del territorio mediante plenarias y comunicación efectiva, y (3) el 
apoyo coordinado del gobierno y ONGs, asegurando gobernanza transparente, diálogo continuo y 
acciones concretas que fortalezcan la identidad y el desarrollo territorial. 
 
Para monitorear el progreso de estas intervenciones y comprender el contexto en el que operan, la 
segunda actividad del subcomponente se ha enfocado en el análisis profundo de las dinámicas 
territoriales. La investigación desarrollada, incluido el trabajo del doctorando Guido Briceño, ha 
evidenciado que las dinámicas de deforestación, degradación y regeneración varían significativamente 
según el historial y la dinámica de cada territorio, generando distintos arquetipos de paisaje. El análisis 
del período 1990-2021 en los territorios de estudio (Paragominas, Cotriguaçu y Guaviare) identificó 
arquetipos clave como fronteras consolidadas (alta deforestación histórica), fronteras vulnerables (alta 
cobertura forestal pero con presión reciente), y fronteras graduales y rampantes (niveles medios a altos 
de deforestación asociados a degradación). La importancia de cada uno de estos arquetipos y su 
distribución en el espacio territorial muestra grandes diferencias entre los tres territorios. La tipología 
sirve como guía estratégica para territorializar la acción pública. Así, en las zonas que aún conservan una 
alta cobertura forestal, la prioridad es prevenir nuevas pérdidas, mediante instrumentos financieros 
como los pagos por servicios ecosistémicos, incentivos al manejo forestal sostenible o mecanismos de 
apoyo a economías compatibles con la conservación. En las zonas intermedias, donde avanzan procesos 
de degradación, el desafío es frenar y transformar las prácticas productivas, promoviendo alternativas 
técnicas, eliminación del uso del fuego e intensificación sostenible. En las fronteras activas, donde la 
deforestación continúa expandiéndose, se requieren principalmente políticas de comando y control, 
acompañadas por monitoreo, trazabilidad y sanciones efectivas. Finalmente, en los espacios ya 
ampliamente convertidos, la acción pública debe orientarse hacia la restauración y la regularización, a 
través de la clarificación de la tenencia de la tierra, obligaciones de recuperación forestal y programas de 
restauración ecológica. 
 
Estas recomendaciones deben, no obstante, considerar el marco de legalidad en el que se inscriben las 
dinámicas de deforestación y uso del suelo.La aplicación indiferenciada de conceptos como 
"deforestación neta cero" o "deforestación ilegal cero" ha revelado una falta de comprensión de su 
alcance real y de los desafíos para su implementación en contextos complejos y diversos. La distinción 
entre deforestación legal e ilegal, en particular, es un tema controvertido desde el punto de vista 
regulatorio y de soberanía, pero esencial para el diseño de políticas públicas efectivas y equitativas. Por 
lo tanto, los indicadores de paisajes forestales y agrícolas identificados y propuestos en este informe no 
solo buscan medir cambios en la cobertura, sino también capturar la calidad de la gobernanza, la 
efectividad de las intervenciones basadas en la TdC y la resiliencia socio-ecológica.  
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2. Matriz de resultados – Eje 5: Investigación Científica 

 Meta % Producto Resultado Impacto 

3.2.1. 
Al 2021, Paragominas cuenta con indicadores 

de monitoreo de uso del suelo y servicios 
ambientales 

100% 

El informe fue elaborado en 2022, pero 
este trabajo se ha completado con 

nuevos indicadores y todos los 
indicadores han sido actualizados con 

los datos más recientes disponibles 
(informe 2025) + un folleto de síntesis 

El primer resultado fundamental de 
este informe es la consolidación de un 

conjunto de indicadores clave 
armonizados y comparables para los 

cuatro sitios de intervención: 
Cotriguaçu, Paragominas, Guaviare y 

Madre de Dios. Utilizando fuentes 
pan-amazónicas estandarizadas (como 

TMF-JRC y MapBiomas), el estudio 
logra construir una serie temporal 
coherente que se remonta a 1990, 
unificando el diagnóstico bajo seis 

dimensiones principales 
(deforestación, degradación, 

regeneración, incendios, clima y 
transición de uso de suelos). Esta 

armonización metodológica es crucial 
para trascender las diferencias de los 
sistemas nacionales de monitoreo y 

establecer una base de evidencia 
técnica sólida para la toma de 

decisiones. 
 

Un segundo resultado clave es el 
diagnóstico detallado de las 

dinámicas forestales y climáticas 
específicas para cada territorio. El 
informe va más allá de la simple 

cuantificación de la deforestación, al 
detallar métricas de la calidad y 

recuperación del ecosistema, como el 
flujo, stock y edad de los bosques 

secundarios y la superficie degradada. 
Esto proporciona a los gestores una 

comprensión profunda sobre la 
efectividad de los procesos de 

regeneración natural y las presiones 
por uso del suelo, permitiendo evaluar 

El principal impacto de esta síntesis de 
indicadores es proveer una base 

científica y técnica para la 
planificación proactiva de la 

transición territorial. Al ofrecer series 
de tiempo y mapas de riesgo 

validados, el informe permite a los 
gestores de TerrAmaz y a las 

autoridades locales dejar de operar de 
manera reactiva ante eventos de 

deforestación. El análisis de 
vulnerabilidad al fuego y el modelo 

Deforisk, por ejemplo, permiten a los 
municipios priorizar la inversión en 
prevención o vigilancia en las áreas 

con mayor probabilidad de pérdida de 
bosque, aumentando la eficiencia de 
las políticas públicas y del gasto en 

conservación. 
 

Adicionalmente, el documento se 
posiciona como una herramienta 
esencial para la gobernanza y la 

transparencia en la red TerrAmaz. Al 
establecer un lenguaje técnico y un 

conjunto de indicadores comunes para 
todos los sitios piloto (Brasil, Colombia 

y Perú), el informe facilita el 
intercambio de buenas prácticas y 
aprendizajes entre los países. Esto 

fortalece el compromiso político de los 
actores subnacionales y de los 

cooperantes (AFD), ofreciendo una 
plataforma objetiva y creíble para 
monitorear el progreso, y reportar 

resultados de manera estandarizada a 
nivel regional. 

3.2.2. 
Al 2022, Guaviare cuenta con indicadores de 

monitoreo de uso del suelo y servicios 
ambientales 

100% 

El informe fue elaborado en 2023, pero 
este trabajo se ha completado con 

nuevos indicadores y todos los 
indicadores han sido actualizados con 

los datos más recientes disponibles 
(informe 2025) + un folleto de síntesis 

 
Un trabajo complementario realizado 

por John Camacho, en el marco de una 
formación especializada en geomática 
(Máster SILAT Montpellier), permitió 

complementar la plataforma SIG oficial 
Forland con la herramienta WHISP 
(FAO). Este módulo permite cruzar 

varios sistemas de detección bajo un 
enfoque de convergencia de 

evidencias. El proceso combina 
desarrollo técnico y concertación 
multi-actor con las instituciones 

locales. Este trabajo fortalece así las 
capacidades locales y la gobernanza 

forestal en el seguimiento de la 
deforestación 

 

3.2.3. 
Al 2023, Cotriguaçu cuenta con indicadores de 

monitoreo de uso de suelo y servicios 
ambientales 

100% 

El informe fue elaborado en 2024, pero 
este trabajo se ha completado con 

nuevos indicadores y todos los 
indicadores han sido actualizados con 

los datos más recientes disponibles 
(informe 2025) + un folleto de síntesis 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1z7RPwVw7vMoZYsPyQCkRiNfWUmUdFPOy/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1iES0dReKkSy3I7eHdZHkfyxMZJvZsVHc/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1z7RPwVw7vMoZYsPyQCkRiNfWUmUdFPOy/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1KFGqSBtoHTE6sa5d6CMc0inzEvCHc-Ou/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/18voe3O1if8eIxIyZ1Ceh6sy3CWshlq2z/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/18voe3O1if8eIxIyZ1Ceh6sy3CWshlq2z/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1z7RPwVw7vMoZYsPyQCkRiNfWUmUdFPOy/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/17-qnwrQvMLUP3wB-V_sMnStD0nDNMppq/view?usp=drive_linkhttps://drive.google.com/file/d/17-qnwrQvMLUP3wB-V_sMnStD0nDNMppq/view?usp=drive_link


 PROYECTO TERRAMAZ – INFORME FINAL 2025 
el estado real de la matriz forestal y 
diferenciar entre la pérdida bruta de 

bosque y su capacidad de 
recuperación. 

 
Finalmente, el informe culmina con la 

generación de herramientas 
geoespaciales estratégicas para la 

planificación territorial. El resultado 
incluye la elaboración de tres mapas 

temáticos cruciales: el Mapa del 
Estado del Bosque, el Mapa de 

Vulnerabilidad al Fuego y el Mapa de 
Riesgo de Deforestación (Deforisk). 

Estas herramientas visuales 
transforman los datos abstractos en 

información de acción, permitiendo a 
las autoridades locales y a los equipos 
técnicos identificar zonas críticas con 

alta prioridad de intervención, 
anticipar amenazas futuras y, en 

consecuencia, optimizar la focalización 
de recursos y acciones de vigilancia. 

3.2.4. 
Al 2023, FDV cuenta con indicadores de 

monitoreo de uso de suelo y servicios 
ambientales 

  

3.2.5. 
Al 2024, Madre de Dios cuenta con indicadores 

de monitoreo de uso de suelo y servicios 
ambientales 

100% 
Los indicadores de los paisajes 

forestales de MDD se presentan en 
este informe + un folleto de síntesis 

3.2.6. 

Al 2022, los cinco sitios piloto cuentan con 
diagnóstico para construir la Teoría de Cambio 
detrás de cada proyecto territorial (o en parte) 

y los roles de cada actor 

100% 

En Guaviare, la TdC de UAPSS permitió 
reflexionar y guiar las acciones para 
implementar este mecanismo de 
planificación y gobernanza territorial. 
 
La TdC de Cotriguaçu guió las acciones 
de fortalecimiento de los productores 
rurales agroecológicos, desde su 
capacitación hasta su organización 
comercial. 
 
En el caso de Paragominas, el trabajó 
se enfocó en la TdC del Foro de 
Comunidades Rurales 
 
La TdC de MDD diseño la hoja de ruta 
para construir la gobernanza de la 
Asociación Marca Madre de Dios 

 
La metodología de Teoría del Cambio 
(TdC) aplicada en los cuatro territorios 
(Guaviare, Cotriguaçu, Paragominas y 

Madre de Dios) arrojó un primer 
resultado fundamental: la legitimación 
de las estrategias territoriales a través 

de la co-construcción. Todos los 
estudios utilizaron talleres 

participativos y entrevistas para definir 
una visión de futuro compartida por los 

diferentes actores (comunidades, 
instituciones públicas, ONG, sector 

privado), lo que garantizó que las hojas 
de ruta resultantes no fueran 

impuestas, sino apropiadas por la 
gobernanza local. Esto fue crucial para 
asegurar que conceptos como la UAPSS 

El impacto inmediato de la realización 
de estos estudios de Teoría del Cambio 
fue la reactivación y el fortalecimiento 

de los espacios institucionales clave 
para el desarrollo sostenible. En 

Cotriguaçu y Paragominas, el proceso 
sirvió para legitimar la necesidad de 

reactivar y dar funciones claras a los 
CMDRS, mientras que en Guaviare 
impulsó la definición de los cuatro 

espacios de diálogo UAPSS, incluyendo 
la urgente reactivación de la Mesa de 
Frontera. Al definir con precisión los 

roles, compromisos y 
responsabilidades de cada actor 

(gobierno, sociedad civil, 
comunidades), las TdC transformaron 

espacios inactivos en plataformas 
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TerrAmaz FDV Yasuní desarrolló la 
teoría del cambio para escenario 
petrolero y otro post-petrolero. 

en Guaviare, la Marca Territorial en 
Madre de Dios, o el Plan Municipal en 

Cotriguaçu, se transformaran de 
instrumentos técnicos a procesos 

políticos y sociales con un consenso 
legítimo. 

 
Un segundo resultado transversal fue 

el diagnóstico de las debilidades de la 
gobernanza territorial, identificando 

los obstáculos críticos que impedían la 
inclusión social y la continuidad de los 

proyectos. Las TdC revelaron una 
fragilidad institucional generalizada, 

marcada por la inactividad de los 
Consejos de Desarrollo Rural (CMDRS 

en Paragominas), la falta de 
continuidad y financiamiento de 

procesos clave (UAPSS en Guaviare) y 
la desarticulación institucional que 

dificulta la coordinación entre niveles 
de gobierno (MDD, Guaviare). A nivel 
social, el diagnóstico coincidió en la 

baja capacidad de movilización de los 
representantes comunitarios, la alta 
rotatividad y la necesidad urgente de 
fortalecer la participación e inclusión 

de mujeres y jóvenes. 
 

Como tercer resultado, los estudios 
definieron con precisión la 

arquitectura de gobernanza necesaria 
para superar estos obstáculos. En 
todos los casos, la TdC resultó en 

propuestas de estructuras de diálogo y 
gestión duales para garantizar tanto la 

efectividad como la inclusión. Esto se 
materializó en la propuesta de 

Plataformas (PPC) y Plenarias (MDD), 
la reactivación de los Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural 
(Cotriguaçu y Paragominas) y la 

operativas con objetivos, personal 
(coordinadores) y una hoja de ruta 

co-construida, permitiendo una 
articulación real entre la base 

comunitaria y el nivel decisorio. 
 

El impacto estratégico a largo plazo 
reside en la institucionalización y 

sostenibilidad de las intervenciones de 
TerrAmaz. Al anclar las estrategias 
clave (como la Marca Territorial en 
MDD o el foro de las comunidades 

rurales  en Paragominas) en 
estructuras de gobernanza local 

formalizadas, la metodología TdC logró 
blindar la continuidad de los procesos 

frente a la inestabilidad política y el 
cambio de administraciones. De esta 

manera, el estudio se convirtió en una 
herramienta de gestión para la 

inversión, asegurando que los recursos 
y los conocimientos técnicos del 

proyecto se tradujeran en capacidades 
instaladas, coherencia política y un 

mayor compromiso local, elementos 
fundamentales para lograr una 

transición sostenible y escalable en la 
Amazonía 
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creación de Mesas de Frontera 

articuladas (Guaviare). Se definió, 
además, la necesidad de formalizar las 
reglas de funcionamiento y el perfil de 

los coordinadores o líderes de estos 
espacios, dotando a los actores locales 

de un marco operativo claro para la 
toma de decisiones y la gestión de 

recursos. 
 

Los actores de la FDV Yasuní 
(comunidades e instituciones públicas 

nacionales y subnacionales) priorizaron 
aspectos de política pública durante los 

espacios de socialización de este 
estudio. 

3.2.7. 
Al 2023, los cinco sitios piloto cuentan con lista 

de indicadores sociales y ambientales 
actualizados 

60% 
En FDV Yasuní, no se desarrolla la 

actualización. Se repite producto 3.2.4 
  

3.2.8. 
Al 2024, los cinco sitios piloto cuentan con 
Teoría del Cambio e indicadores sociales y 

ambientales actualizados 
20% 

Al finalizar el proyecto, no fue posible 
ni se consideró útil actualizar los TDC 

en todos los sitios, dada la falta de 
continuidad directa del proyecto en sí. 
Además, tanto la Marca Territorial en 

Madre de Dios, el CMDRS en 
Cortiguaçu cómo la estrategia UAPSS 
en Guaviare se han institucionalizado 

plenamente y las estructuras 
establecidas continúan después del 

proyecto. En el caso de Paragominas, 
se planteó una solicitud específica 
sobre la sostenibilidad del foro de 

comunidades rurales tras el proyecto. 
Una misión de Marc Piraux, que había 
coordinado la TDC en este municipio, 

permitió demostrar (i) un mayor 
reconocimiento del foro para la 

inclusión social en la gobernanza 
territorial, (ii) una demanda de mayor 

autonomía con respecto a los 

La estrategia de consolidación del foro 
está definida y se basa en la  

valoración y la ampliación de los 
elementos que funcionan —como dar 
visibilidad al papel y la postura de los 

representantes comprometidos, 
compartir sus experiencias con otros 

menos activos, destacar las pequeñas 
victorias ya logradas y mantener 

siempre viva la misión y la visión— 
para motivar a los participantes y 
reforzar la responsabilidad de la 

coordinación en la construcción de una 
estrategia de autonomía. 
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proyectos externos. El trabajo 

realizado a lo largo de la misión 
permitió confirmar una visión conjunta 

sobre el futuro del Foro de las 
Comunidades de Paragominas: una 
institución autónoma, legitimada y 
articuladora, con una fuerte base 

comunitaria y capacidad de diálogo 
con el poder público y diversos socios, 

que actúa sobre todo en el 
fortalecimiento y la diversificación 

productiva. (Informe sostenibilidad del 
Foro) 

3.2.9. 

Al 2024, una tesis de doctorado sobre “Marco 
conceptual: ¿qué indicadores pueden dar fe de 
una transición sostenible en la Amazonia?, un 

resumen en 4 idiomas y con publicación 
internacional socializada en todos los sitios 

piloto 

100% 

A tese de Guido Briceno sintetiza como 
mudanças interligadas de 

desmatamento, degradação e 
regeneração moldam paisagens 

amazônicas diversas, propondo uma 
tipologia territorial baseada em 

trajetórias de cobertura florestal e 
integrando dados multiescalares e 
perspectivas locais para orientar 
indicadores, políticas públicas e 

mecanismos de governança mais 
contextuais, inclusivos e adaptativos + 

Un resumen en cuatro idiomas 
(francés, español, inglés y portugués) + 

una publicación científica 

 

El resultado central de esta tesis 
doctoral fue la validación de un marco 

conceptual y metodológico que 
clasifica y analiza la compleja 
transformación de los paisajes 
forestales amazónicos a escala 
subnacional. La investigación 

desarrolló una tipología de cuatro 
arquetipos territoriales (fronteras 

rampantes, antiguas fronteras 
graduales, fronteras consolidadas y 

fronteras vulnerables) que trasciende 
la métrica tradicional de deforestación 

al integrar las dinámicas 
interconectadas de degradación y 

regeneración forestal. Este análisis, 
aplicado a Guaviare, Paragominas y 

Cotriguaçu, proporcionó un 
diagnóstico geográfico y ecológico 

detallado, identificando patrones de 
cambio distintos, lo que constituye un 

avance fundamental para la 
producción de indicadores de 

sostenibilidad más contextuales y 
precisos. 

El impacto de esta investigación reside 
en su contribución directa a la 

formulación de políticas públicas y 
estrategias de gobernanza territorial 
adaptadas al contexto. Al demostrar 

que los procesos de cambio en el 
bosque son heterogéneos, la tesis 

provee una herramienta de gestión 
esencial que permite a las autoridades 
y diseñadores de políticas establecer 
prioridades de manejo diferenciadas 

para cada arquetipo. Por ejemplo, 
define áreas prioritarias para la 

restauración, la gestión del fuego y la 
implementación de estrategias de 

gobernanza a medida. La integración 
de datos multiescala con la perspectiva 

de los actores locales posiciona al 
estudio como un referente para el 

desarrollo de mecanismos de 
gobernanza más inclusivos y 

adaptativos, esenciales para lograr 
una transición socioambiental 

sostenible en los territorios amazónicos 
bajo presión. 
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3.3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SOBRE DE 
LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
 
Este tercer componente de investigación procura: 

i.​ Proponer métodos sencillos que permitan comparar el desempeño, económico y ambiental de 
algunos sistemas de producción innovadores/prometedores compatibles con la conservación y la 
restauración de los bosques,  

ii.​ Identificar los mecanismos de financiamiento existentes para promover la intensificación 
agroecológica, las prácticas de conservación y restauración forestal en cada contexto, sus 
limitaciones y necesidades de adaptación para promover los sistemas de mejor desempeño 
identificados. 

 
En cuanto al estudio y comparación de sistemas de producción innovadores, el proyecto evaluó sistemas 
ganaderos en Guaviare, Cotriguaçu y Paragominas. Mientras los sistemas agroforestales fueron 
evaluados en Cotriguaçu y Madre de Dios. Finalmente, el sistema de restauración fue evaluado en 
Guaviare. 
 
La evaluación del desempeño ambiental y productivo de sistemas ganaderos se realizó en Guaviare 
(Colombia), Cotriguaçu, y Paragominas (Brasil), utilizando herramientas de análisis de eficiencia 
energética, emisiones de gases de efecto invernadero y restauración ecológica. En los sistemas 
ganaderos se identificó una dualidad crítica: mientras los modelos extensivos tradicionales presentan 
baja productividad y altas emisiones por unidad de producto (7.65 teqCO₂/1000L en Guaviare), los 
sistemas de intensificación moderada basados en pastoreo rotacional y fertilización estratégica lograron 
duplicar la productividad y reducir hasta 49% las emisiones de metano, demostrando que es posible 
conciliar producción y conservación en la Amazonía. 
 
El sistema de transición implementado incluye mecanismos de regeneración de pastos y reconversión 
productiva (a través de sistemas rotacionales) y bosques (a través de liberación de zonas), acciones de 
restauración activa y pasiva preferentemente en zonas de recarga hídrica que propenden al buen 
funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad, y restaurar los múltiples 
servicios de los ecosistemas, y acuerdos de conservación en Guaviare. De manera general, la innovación 
implementada busca mejorar los sistemas productivos actuales, mejorar los ingresos de los beneficiarios, 
abonar a la sostenibilidad ambiental al combinar la producción de ganado con la conservación de árboles 
y arbustos, incrementar áreas de restauración para la conectividad de parches de bosque intrapredial y 
proteger las fuentes hídricas, restaurar y mantener la biodiversidad, mejorar la calidad del suelo y reducir 
la erosión. Estas acciones son pertinentes en el departamento del Guaviare donde la deforestación sigue 
siendo un problema. 
 
En el caso del Guaviare, el éxito del modelo implementado, su replicabilidad espontánea y la 
contrapartida de programas públicos detonó que, en este eje, a raíz de la evaluación de medio término, 
la meta sobre sistemas silvopastoriles cambie para implementar más hectáreas y expandir acciones a 
nuevas veredas donde TerrAmaz no intervenía hasta 2023.   
 
El trabajo en estos sistemas es pertinente en tanto las trayectorias y las aspiraciones de las poblaciones 
amazónicas giran en torno a esta cadena productiva. La tesis de Andrés Vega, doctorando de TerrAmaz 
analiza las trayectorias de las fincas en la Amazonía (Paragominas, Brasil y Guaviare, Colombia), su 
sostenibilidad actual desde un enfoque de principios agroecológicos y las visiones futuras de los 
agricultores a mediano plazo (2034). Combinando un análisis de trayectoria retrospectivo con 
prospectiva participativa y un enfoque de género. Los hallazgos revelan un predominio histórico de la 
ganadería bovina en las trayectorias de las fincas y en las visiones de fincas ideales, aunque con una 
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perspectiva transicional hacia sistemas silvopastoriles combinados con agroforestería. Las trayectorias 
pasadas moldean la sostenibilidad actual e influyen en las aspiraciones futuras. El estudio destaca la 
necesidad de una transición ganadera sostenible y la importancia de considerar las diferencias de género 
para lograr una agricultura amazónica más sostenible e inclusiva. En este estudio las mujeres señalaron 
mayor aspiración por sistemas agroecológicos que los hombres. 
 
La tesis de Caroline Corrêa, doctoranda de TerrAmaz, evaluó la ecoeficiencia de la ganadería bovina, 
combinando el balance energético y las emisiones de GEI de 33 explotaciones ganaderas de la Amazonia 
brasileña (Paragominas - Pará), utilizando una herramienta de diagnóstico adaptada a la región. Las 
explotaciones son representativas de la diversidad de sistemas de producción: lechera, de cría, de 
cría-engorde y de engorde, el grado de intensificación y la situación agraria, en consonancia con la 
situación geográfica y la inclusión socioeconómica local de la explotación en el municipio. 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el consumo de energía son parámetros importantes 
para el desarrollo de sistemas ganaderos sostenibles. Las prácticas de gestión en las explotaciones 
ganaderas pueden maximizar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases, aún por identificar. 
Este estudio muestra que la eficiencia energética puede variar ampliamente según la práctica. Los 
sistemas más intensivos no son eficientes, debido al alto uso de insumos y motorización. Los sistemas 
más extensos no son eficientes debido a la baja producción. Altamente eficientes son los sistemas 
moderadamente intensificados, es decir, con alimentación a base de pastos, pero un pasto restaurado, 
productivo, y manejado sólo con reciclaje biológico de nutrientes, valorando la mejor forma de radiación 
solar, en las altas temperaturas y humedad que caracterizan a la región. Las prácticas de manejo sanitario 
y selección también deben ser buenas, para lograr buenos índices zootécnicos (ganancia de peso, 
intervalo entre partos). En estos casos, la eficiencia energética es claramente superior a la media de las 
grandes cuencas productivas del mundo. Este capítulo de la tesis concluye destacando que se trata de 
prácticas sencillas, al alcance de todos los productores a través del aprendizaje. Un razonamiento similar 
se aplica a la eficiencia del carbono: siempre que se mantengan bosques en la propiedad y no hayan sido 
deforestados durante al menos 20 años, estas prácticas de gestión permiten una producción sin 
emisiones, o incluso para los sistemas más ajustados, secuestrar carbono a medida que se produce la 
carne. Así, la ganadería amazónica presenta hoy estas dos caras contradictorias: puede ser más 
devastadora o, por el contrario, más virtuosa que en otras regiones del mundo, desde el punto de vista 
climático. Acciones como TerrAmaz, que favorecen la transición de una situación a otra, son prioritarias. 

En Paragominas, otro sistema desarrollado por TerrAmaz es la “roza sin fuego”. Se establecieron alrededor 
de 50 parcelas en colaboración con agricultores familiares e indígenas. La tecnología es una práctica 
agroecológica. Permite producir yuca sin fuego, herbicidas ni pesticidas, con una mecanización reducida y el 
uso de plantas de servicio (guandu y sorgo) para gestionar la fertilidad del suelo y controlar las malezas. Los 
resultados obtenidos a lo largo de tres años de experimentación han demostrado la viabilidad de implementar el 
sistema de «roza sin fuego» para los agricultores familiares, además de esclarecer los factores que determinan el 
éxito o el fracaso de este manejo. Como cualquier modelo de intensificación, incluso los de base agroecológica, el 
sistema exige una atención constante por parte de los agricultores para lograr buenos resultados.El cultivo asociado 
de guandu y sorgo ha mostrado resultados prometedores para el control de las malezas y el ciclo de nutrientes, 
aunque requiere un manejo cuidadoso para evitar la competencia con la yuca. 

En materia de restauración ecológica en Guaviare, la evaluación se realizó en 35 fincas entre 2022 y 
2024, comparando dos enfoques: restauración pasiva (aislamiento de áreas para regeneración natural) y 
restauración activa (siembra de árboles nativos en diseños lineales, anillados y modulares). Se evaluaron 
indicadores de cobertura vegetal, costos, requerimientos de mano de obra, supervivencia de plántulas y 
efectividad en la recuperación de servicios ecosistémicos como conectividad ecológica y regulación 
hídrica. Los resultados mostraron que la restauración pasiva logró una cobertura vegetal del 60-80% a los 
18 meses en zonas cercanas a fragmentos de bosque, con costos de 6.5 millones COP/ha y 10-15 
jornadas de trabajo por hectárea, siendo más efectiva para recuperar conectividad y proteger rondas 
hídricas. La restauración activa, implementada en áreas severamente degradadas y alejadas de fuentes 
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de semillas, alcanzó costos de 8.5 millones COP/ha y requirió 35-70 jornadas por hectárea, logrando 
acelerar la sucesión ecológica pero presentando mayor mortalidad de plántulas durante la estación seca, 
lo que incrementa los riesgos de la intervención. 

La evaluación concluyó que ambos enfoques son complementarios y su efectividad depende del contexto 
local: la restauración pasiva es recomendable en áreas con cercanía a bosques y prioridad de 
conectividad, mientras que la activa es necesaria en terrenos abiertos y degradados donde la 
regeneración natural es insuficiente o cuando se buscan beneficios productivos adicionales. Como 
limitaciones, se identificó que la restauración activa enfrenta mayores costos y riesgos climáticos que 
pueden desincentivar su adopción, mientras que la pasiva depende críticamente de la proximidad a 
fragmentos de bosque como fuentes de semillas. El estudio proporciona así un marco de decisión basado 
en diagnóstico local para orientar futuras intervenciones de restauración en la Amazonía colombiana. 

Finalmente, en el caso de evaluación de los sistemas agroforestales, los resultados mostraron contrastes 
significativos entre territorios que condicionan su éxito y escalabilidad. En MDD (Perú), la evaluación se 
desarrolló en 91 fincas, el modelo TerrAmaz con cacao asociado a especies maderables de alto valor 
(cedro y tornillo) y frutales como açaí demostró solidez técnica para maximizar el almacenamiento de 
carbono, la recuperación de suelos y la generación de ingresos a largo plazo. La fortaleza de este modelo 
radica en proponer un diseño replicable y optimizado, con densidades definidas y un claro enfoque en 
servicios ecosistémicos. Sin embargo, en algunas fincas, se identificó la necesidad de complementarlo 
con frutales de ciclo corto (plátano, yuca, cítricos) ya manejados exitosamente por productores locales, 
para garantizar ingresos durante la fase improductiva del cacao y fortalecer la seguridad alimentaria de 
las familias. Adicionalmente, se evidenció vulnerabilidad en sistemas con baja diversidad genética del 
cacao y presencia de cultivos antagonistas como copoazú, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la 
oferta de material genético resistente. 

En contraste, en Cotriguaçu (Brasil) la evaluación de sistemas cafetaleros se desarrolló sólo en 3 fincas 
por lo que los resultados son limitados. Aquí la evaluación arroja que la incorporación de árboles 
maderables (Khaya grandifolia) y bioinsumos no presentó diferencias significativas en productividad 
frente a los sistemas convencionales. Los componentes del rendimiento (número de ramas, nudos 
frutíferos y peso de cerezas) variaron entre fincas, pero estos cambios se compensaron entre sí, 
resultando en una producción final equivalente. El factor que más influyó en la productividad fue el 
manejo intensivo e irrigado en fincas dedicadas exclusivamente al café, no las prácticas agroforestales 
promovidas por el proyecto. En las fincas monitoreadas, la adopción de árboles fue mínima entre 
productores, revelando una brecha entre las propuestas técnicas y las prioridades locales, donde la 
disponibilidad hídrica y la viabilidad económica inmediata resultaron más decisivas que la introducción 
de sombra. Esta evidencia sugiere que, en contextos con limitaciones hídricas, las estrategias de 
sostenibilidad deben priorizar el manejo eficiente del agua y la fertilización antes que la incorporación de 
árboles. 

El impacto principal del proyecto es haber generado evidencia científica aplicada que permite orientar 
políticas públicas y prácticas de campo hacia una transición agroecológica efectiva en la Amazonía. Sus 
contribuciones incluyen: un marco de decisión para restauración basado en diagnóstico local, la 
validación de que la intensificación moderada ganadera reduce emisiones sin sacrificar productividad, y 
la identificación de brechas críticas entre propuestas técnicas y realidades de agricultores en los sistemas 
agroforestales. Como limitaciones identificadas preliminarmente y con una pequeña muestra, el 
proyecto evidenció que en contextos con restricción hídrica (Cotriguaçu) la agroforestería no es 
prioritaria frente al manejo del agua y fertilización, que los diseños agroforestales requieren mayor 
flexibilidad para incluir especies de ciclo corto que aseguren ingresos tempranos, y que persisten 
desafíos en la adaptación de herramientas de evaluación a las condiciones amazónicas. 
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En cuanto al análisis de los mecanismos financieros, en 2025, el componente C3 pudo 

complementar el trabajo realizado en 2022 en Colombia, a partir de los fondos establecidos en 

Guaviare, con dos análisis en Perú y Brasil. 

En el caso de Brasil, el análisis consistió en profundizar en el estudio de la iniciativa de crédito 
solidario puesta en marcha por IOV – Banco Raíz. Se propone fortalecer el modelo actual del Banco 
Raíz  mejorando la capacitación técnica de los Comités de Análisis de Crédito (CAC) en materia de gestión 
financiera, y ampliando las operaciones en territorios donde el IOV ya cuenta con una presencia 
consolidada para optimizar los costos, con la opción de facilitar un programa de financiación combinada 
entre instituciones financieras formales (Banco do Brasil, BNDES) y fondos ambientales (REM-MT, Fondo 
Verde para el Clima, Fondo Amazonas), en el que se ofrezca una bonificación del 25-50 % del crédito si se 

firman acuerdos de conservación en áreas con adicionalidad ambiental comprobada  (Propuesta 
mecanismos financeiros Brasil). 

En el caso de Perú, el análisis se centró en los mecanismos y escenarios posibles para la 

financiación de la Marca Territorial Madre de Dios. Las principales necesidades financieras de la 

Marca son para la gobernanza y gestión interna, la comunicación y visibilidad, el acompañamiento a 

socios y la acreditación / certificación. El presupuesto anual necesario para el funcionamiento de la 

marca se estima entre 80.000 y 100.000 USD/año. La transición hacia la autosostenibilidad requiere una 

inversión inicial apoyada por proyectos y aliados estratégicos, con una hoja de ruta clara para que, a 

futuro, los costos de funcionamiento sean cubiertos por una combinación de ingresos propios y aportes 

de terceros. Cuatros tipos de financiamiento son identificados (ingresos propios, aportes públicos, 

patrocinio privado, cooperación internacional, aportes asociados a proyectos de carbono bajo esquemas 

transparentes). Las recomendaciones para la estrategia de financiamiento de AMARCA incluyen (i) 

consolidar una planificación estratégica de la marca (ii) definir con claridad el “modelo de negocio” de la 

marca (iii) organizar la combinación de mecanismos financieros en un portafolio coherente (iv) fortalecer 

la figura jurídica apropiada para gestionar fondos con reglas claras de gobernanza, rendición de cuentas y 

participación de los diferentes tipos de socios (v) desarrollar una narrativa territorial compartida (vi) 

probar, en una fase piloto, uno o dos mecanismos concretos (por ejemplo, la cuota de membresía + un 

acuerdo voluntario con uno o dos proyectos de carbono) para evaluar la aceptación, la viabilidad 

operativa y el potencial de escalamiento. 

 
INTERCAMBIOS INTERSITIOS Y REDES DE COLABORACIÓN TÉCNICA  
 

El componente C3 organizó cinco intercambios temáticos presenciales entre los distintos sitios con el fin 
de compartir las lecciones aprendidas durante el proyecto y las buenas prácticas entre los distintos sitios.  

Para conocer y valorar los resultados e impacto de los intercambios se realizaron dos encuestas: 1) 
Encuesta a participantes; 2) Encuesta a coordinadores de sitio y coordinadores locales. 
 
La encuesta a participantes señala reporta estos principales hallazgos: 
 
Relevancia y Diseño de los Intercambios: 

●​ Objetivos y Relevancia: La mayoría de los participantes (10 de 12) está "De acuerdo" o 
"Totalmente de acuerdo" en que los objetivos de los intercambios son relevantes y están 
vinculados con las necesidades del proyecto. Las justificaciones resaltan que los intercambios 
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permiten conocer y adaptar estrategias de intervención y experiencias (ej. Fondos Colectivos, 
SAF, certificación territorial). 

●​ Perfiles de Participantes: La gran mayoría (11 de 12) está "De acuerdo" o "Totalmente de 
acuerdo" en que el diseño del intercambio identifica adecuadamente los perfiles de los técnicos 
participantes, asegurando la presencia de especialistas acordes a la temática. 

●​ Contenidos Prácticos : Casi todos (11 de 12) coinciden en que los contenidos se organizan en 
torno a ejemplos y casos para favorecer una comprensión práctica, a través de visitas de campo e 
interacción con beneficiarios. 

 
Impacto en la Formación y Aprendizaje: 

●​ Respuesta a Necesidades: 11 de 12 participantes consideran que el intercambio responde a las 
necesidades de formación/conocimiento, ya que son útiles para retroalimentar experiencias, 
conocer nuevas técnicas y generar una base de conocimiento. Solo un participante estuvo "En 
desacuerdo", señalando que lo ve más como un intercambio de experiencia que como 
formación, con tiempo muy corto para aprendizajes significativos. 

●​ Principales Aprendizajes y Conocimientos: Los temas centrales de aprendizaje y conocimiento 
incluyen: 

●​ Estrategias de relacionamiento, intervención y transferencia de experiencias con 
beneficiarios y organizaciones. 

●​ Mecanismos de implementación (ej. Fondos Concursables Colectivos, SAF). 
●​ Agroecología, agricultura sostenible, sistemas agroforestales (sintrópicos y 

silvopastoriles). 
●​ Gestión de datos geográficos, FORLAND y creación de mapas web. 
●​ Certificación territorial y Sistemas de Garantías Participativas (SPG). 

 
 
Colaboración y Aporte al Proyecto: 

●​ Compartir Aprendizajes: La mayoría compartió la información con el equipo técnico del 
proyecto, mediante reuniones, réplicas, informes o talleres. Sin embargo, se menciona la 
necesidad de asegurar un espacio para esta réplica, ya que una persona indicó que no tuvo 
tiempo y otra señaló la importancia de que la coordinación promueva este espacio. 

●​ Promoción de la Colaboración: Casi todos (11 de 12) están "De acuerdo" o "Totalmente de 
acuerdo" en que el intercambio promueve la colaboración entre equipo técnico y 
beneficiarios/comunidades. Un participante estuvo "Totalmente en desacuerdo" argumentando 
que los beneficiarios no participan en el intercambio en sí, aunque se benefician de la 
implementación posterior. 

●​ Reflexión y Adaptación: Hay un consenso total (12 de 12) en que los intercambios promueven la 
reflexión, el análisis crítico y las estrategias de adaptación de lo aprendido. 

●​ Aporte al Sitio y al Proyecto: Los intercambios han aportado al proyecto al: 
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●​ Permitir la implementación exitosa de estrategias (ej. fondos concursables, SAF). 
●​ Alinear y precisar las actividades y objetivos del proyecto. 
●​ Nutrirse de los procesos de otros lugares y reflexionar sobre las propias prácticas. 
●​ Fortalecer los argumentos técnicos y metodologías (ej. enfoque participativo, FORLAND 

como SIG departamental). 
●​ Ventajas Adicionales: Las principales ventajas mencionadas son el relacionamiento 

interinstitucional, la ampliación de la red de contactos profesionales y la construcción de una 
red de referencias que va más allá del proyecto, permitiendo conocer otras realidades y 
aprender de aciertos y errores. 

Comentarios y Sugerencias Adicionales: 
●​ Se sugiere la participación de "beneficiarios" del proyecto en los intercambios para un 

enriquecimiento mutuo. 
●​ Se reitera la necesidad de que la coordinación de sitio  promueva un espacio en la agenda para 

que el participante al intercambio comparta las experiencias con el equipo técnico local al 
volver al sitio. 

●​ Se destaca la importancia de tener un equipo multiprofesional para consultas y apoyo en la 
implementación. 

 
Por su parte, la encuesta a Coordinadores de Sitio y coordinadores locales fue respondida por 8 
personas, todas de género masculino, con edades entre 35 y 64 años. Los participantes provienen de 
diferentes instituciones (ONF Brasil, ONF Andina, FEPP, AVSF, Cáritas Madre de Dios, CIRAD) y sitios 
TerrAmaz (Brasil - Cotriguaçu, Colombia - Guaviare, Ecuador - FDV Yasuní, Perú - MDD). Los roles son 
variados, principalmente de coordinación y experticia técnica. La mayoría ha participado en múltiples 
intercambios a lo largo del proyecto, destacando eventos en Belem, Guaviare, Montpellier, Cotriguaçu, 
FDV Yasuní y la evaluación de cierre en Paragominas. 
 
Principales Aprendizajes y Conocimientos Recibidos: 

●​ Aprendizajes Técnicos: Se mencionan adaptaciones en cercas eléctricas rurales, preparación de 
microorganismos de montaña, sistemas agroforestales sintrópicos, sistemas silvopastoriles (SSP), 
medición de forraje (aforo de praderas), y procesos de certificación (Sistemas Participativos de 
Garantías - SPG). 

●​ Gestión y Estrategia: Se adquirió conocimiento sobre estrategias de acercamiento y selección de 
beneficiarios, el contexto geopolítico y social de otros países, composición de equipos 
multidisciplinarios, organización de eventos e intercambios, y la gestión del proyecto en otros 
sitios. 

●​ Financiamiento: Se identificó el funcionamiento de mecanismos de financiamiento para 
proyectos individuales y colectivos, como los fondos innovadores o el mecanismo de Guaviare, y 
la existencia de mecanismos de financiamiento para conservación (ej. Banco Raíz). 

Impacto en la Estrategia de Intervención en los Sitios: 
Los intercambios permitieron modificar y mejorar las intervenciones en varios sitios. Las visitas a campo 
así como la presentación de metodologías, realidades y resultados permitió que varios coordinadores de 
sitio ajusten sus acciones  

●​ Cambios Significativos: Varios sitios adaptaron su estrategia, incluyendo un nuevo enfoque de 
selección de beneficiarios (Brasil), la definición de la metodología de certificación predial SPG 
adoptado Guaviare fue inspirada por una visita a Brasil, la adaptación del mecanismo de 
financiamiento de proyectos de Guaviare para el Fondo Concursable TerrAmaz sirvió de 
inspiración para Perú, y un cambio de enfoque hacia la transición agroecológica replicando 
elementos de Guaviare en Perú - MDD. 
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●​ Mejoras en la Implementación: Los intercambios permitieron una mejor comprensión de los 
indicadores de impacto y acciones correctivas, mejoraron la recopilación de información y 
nutrieron la transición agroecológica en el caso de Ecuador - FDV Yasuní. 

●​ Consolidación/Ajuste: En Guaviare, se retomó la medición de resultados en productividad de 
Paragominas, pero en general, se considera que la estrategia de reconversión ganadera fue 
similar entre sitios y no cambió radicalmente en algunos casos. 

Valor Añadido de los Intercambios o resultados logrados: 
●​ Fortalecimiento del Proyecto: Se logró superar la meta de beneficiarios en caficultura (Brasil), se 

fortaleció el conocimiento en sistemas de producción sostenible (Guaviare), y se redujeron 
riesgos en la implementación del Fondo Concursable (Perú). 

●​ Impacto en el Equipo: Hubo una "transformación del equipo técnico" y un "repensar la lógica de 
intervención" (Ecuador). Se fortalecieron las relaciones internas y se promovió el debate 
(Ecuador - AVSF). 

●​ Redes y Colaboración: Se crearon nuevas amistades, se promovió la retroalimentación entre 
sitios y se generaron oportunidades de alianzas para otros proyectos. 

Aporte a la Institución Anfitriona y Beneficiarios: 
●​ Empoderamiento: Los agricultores y técnicos anfitriones se sintieron "más valorados y 

proactivos" (Cotriguaçu). 
●​ Visibilidad y Aprendizaje: Los intercambios visibilizaron el trabajo del sitio y nutrieron de 

experiencias a los anfitriones, permitiendo contrastar y mejorar sus actividades. 
●​ Habilidades y Confianza: Se mejoraron habilidades de comunicación, trabajo en equipo y gestión 

de tiempo en la organización del evento. Los productores anfitriones mejoraron su confianza, 
compartieron experiencias y ampliaron su red de contactos. 

Comentarios Adicionales: 
●​ El coordinador de Perú solicitó la sistematización y seguimiento de los intercambios (informes y 

seguimiento a participantes). 
●​ Se destaca la contribución de los intercambios a la formación técnica y la confianza de los 

participantes. 
●​ Se agradece la oportunidad de conocer otras realidades y se recomienda la continuidad de este 

tipo de proyectos para articular una mejor intervención en la Amazonía. 
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2. Matriz de resultados 
 

 Meta % Producto Resultado Impacto 

3.3.1. 

Al 2024, una tesis de doctorado con 
enfoque de paisaje para evaluar el 

desempeño de los sistemas ganaderos en 
la Amazonía desarrollada y socializada, 

un resumen en 4 idiomas y con 
publicación internacional en los 4 sitios 

piloto 

100% 

La tesis de Caroline Corrêa evaluó las 
prácticas determinantes del 

desempeño ambiental de diferentes 
sistemas ganaderos bovinos 

amazónicos, combinando tres niveles 
complementarios: el pastizal, la finca y 

el paisaje. En cuatro fincas 
representativas de distintos grados de 

intensificación, la producción de 
biomasa, la composición botánica y la 

calidad nutricional de los forrajes 
fueron medidas durante un año. A 

partir de estos datos, las emisiones de 
metano entérico (CH4) fueron 

estimadas mediante modelización. 
Paralelamente, se aplicó una 

herramienta de evaluación adaptada a 
las condiciones regionales en 53 fincas 

de Brasil y Colombia, con el fin de 
determinar sus balances energéticos y 
sus emisiones de GEI. Finalmente, se 

realizaron entrevistas retrospectivas y 
análisis cartográficos en 11 fincas para 
evaluar la relación entre intensificación 

de prácticas y eficiencia del paisaje. 

Artigo Correa et al.  
resumo thesis    

 

Los resultados muestran que los 
sistemas de pastoreo rotacional, 

asociados a la fertilización regular y al 
manejo riguroso de los pastos, 

presentan mayores tasas de 
acumulación de forraje y mejor calidad 

nutricional. Como consecuencia, las 
emisiones entéricas de CH4 por 

ganancia de peso vivo son menores en 
las fincas que adoptaron prácticas de 
manejo más intensivas. Además, la 

eficiencia energética media observada 
en las fincas brasileñas es de 16,29 

GJ/t de peso vivo (mín. = 1,74; máx. = 
43,01), aproximadamente 47% inferior 

a la reportada en la Francia 
metropolitana, lo que se explica por la 

valorización directa de los recursos 
naturales mediante la alimentación en 
pastoreo. Las emisiones medias de GEI 
alcanzan 17,40 tCO2eq/t de peso vivo 

(mín. = 6,13; máx. = 40,85), valores 
comparables a los observados en 

Francia (14 tCO2eq/t). Considerando el 
secuestro de carbono por bosques y 

pastizales de más de 20 años, algunas 
fincas presentan un balance positivo de 

carbono. A escala de paisaje, la 
intensificación moderada de la 

ganadería contribuye a la 
recomposición de matrices 

ambientales más funcionales, 
especialmente mediante el abandono o 

la restauración forestal de áreas 
menos aptas para la producción. 

El principal impacto de la tesis es la 
validación del desempeño energético y 

climático de los sistemas propuestos 
por TerrAmaz, especialmente en Brasil. 

Estos sistemas se vuelven legítimos 
para recibir financiamiento bajo en 

carbono u orientado a la bioeconomía 
(véase Amabio). Además, la tesis ha 

permitido crear herramientas sólidas y 
adaptadas a las condiciones tropicales 

para evaluar correctamente la 
contribución de los sistemas de 

ganadería bovina a las emisiones de 
GEI. 

Por último, cabe destacar que Carolina 
Corrêa fue admitida a los concursos  de 
Embrapa. Por lo tanto, se incorporará a 

Embrapa Belém, donde podrá seguir 
desarrollando y valorizando los 

trabajos sobre prácticas sostenibles de 
ganadería bovina en la Amazonía 

iniciados en el marco de TerrAmaz. 
 
 
   

 

https://drive.google.com/file/d/19ePoOLRo3lYwKb9OzkmIJIl6v7OJxCp6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1IDgUAIDy-rAUUm2pdwxXaXg8YLjKNkv6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1xrCS3NbANtsQPmFLSsGlIxjaAcANqZbM/view?usp=drive_link
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3.3.2. 

Al 2024, una tesis de doctorado sobre 
perennidad de los compromisos 

ambientales de los agricultores en la 
Amazonía desarrollada y socializada, un 
resumen en 4 idiomas y con publicación 

internacional en los 4 sitios piloto 

100% 

La thesis Andrés Vega analiza la 
trayectoria de las explotaciones 

agrícolas en la Amazonía 
(Paragominas, Brasil, y Guaviare, 

Colombia), su sostenibilidad actual 
desde el punto de vista de los 
principios agroecológicos y las 
perspectivas de futuro de los 

agricultores a medio plazo (2034). 
Combina un análisis retrospectivo de la 

trayectoria con una prospectiva 
participativa y un enfoque de género. 
Los resultados revelan un predominio 

histórico de la ganadería en las 
trayectorias agrícolas y en las visiones 
de las fincas ideales, aunque con una 

perspectiva de transición hacia 
sistemas silvopastoriles combinados 

con sistemas agroforestales. Las 
trayectorias pasadas determinan la 

sostenibilidad actual e influyen en las 
aspiraciones futuras. El estudio 

destaca la necesidad de una transición 
hacia una ganadería sostenible y la 
importancia de tener en cuenta las 

diferencias de género para lograr una 
agricultura amazónica más sostenible 

e inclusiva. 
resumo de la tesis  

Artículo metodologico  de la tesis 
 

Los resultados de la tesis confirman 
que muy pocos actores se plantean 

prescindir de la ganadería en la 
Amazonía. Por lo tanto, es 

indispensable proponer también 
alternativas sostenibles para la 

ganadería bovina. Además, la tesis 
demuestra que los sistemas 

agroforestales, pero también los 
sistemas silvopastorales o de pastoreo 
rotativo, cumplen numerosos criterios 

de transición agroecológica. Por 
último, la tesis destaca el papel 
potencial de las mujeres en la 

transición agroecológica, un tema que 
rara vez se ha estudiado. 

 
 

El principal impacto es la validación de 
las transiciones agrícolas sostenibles 

promovidas por el proyecto. En 
particular, la promoción de sistemas 

silvopastoriles/pastoreo rotativo puede 
responder a los objetivos de transición 

agroecológica en la Amazonía y de 
conservación de los bosques, siempre 
que se combine con un control de la 
deforestación (mediante la firma de 

acuerdos de conservación voluntaria o 
un marco regulatorio que prohíba la 
deforestación). Los resultados de la 

tesis se presentaron, en particular, en 
la Oficina de Negocios Verdes del 

MADS en Colombia, a petición de su 
actual director, David Katz Asprilla. De 

hecho, la ganadería bovina en la 
Amazonía brasileña sufre fuertes 

prejuicios negativos dentro del MADS, 
pero esto se debe a un 

desconocimiento de las alternativas 
sostenibles y de su importancia en las 

trayectorias de los agricultores. 

 
 

3.3.3. 

Al 2022, Guaviare, Cotriguaçu, 
Paragominas, Franja de Diversidad y 

Vida del Yasuní y Madre de Dios cuentan 
con 2 ficha de referencia técnica sobre 

sistemas de producción sostenibles para 
agricultores 

75% 

Los estudios evaluaron el desempeño 
ambiental y productivo de sistemas 
ganaderos en Guaviare-Colombia, 
Cotriguaçu y Paragominas-Brasil, 

utilizando la herramienta ACCT 
adaptada para analizar la eficiencia 

energética y las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) a nivel de 

finca. En todos los casos, se 
caracterizaron sistemas 

Los resultados de la evaluación del 
sistema ganadero en Guaviare, 

Cotriguaçu y Paragominas muestran 
una clara dualidad en el desempeño de 

los sistemas. Los sistemas extensivos 
presentan baja eficiencia energética 

(menor consumo de energía por 
unidad de producto) pero también baja 

productividad, lo que genera altas 
emisiones de GEI por litro de leche o 

Las investigaciones sobre sistemas 
ganaderos en Guaviare, Cotriguaçu y 
Paragominas proporcionan evidencia 

sólida para orientar políticas y 
prácticas hacia una ganadería 

amazónica más sostenible. 
Demuestran que la intensificación 

moderada, basada en prácticas 
accesibles como el pastoreo rotacional 
y la fertilización estratégica, es una vía 

3.3.4. 

Al 2024, Guaviare, Cotriguaçu, 
Paragominas, Franja de Diversidad y 

Vida del Yasuní  y Madre de Dios 
cuentan con 2 ficha de referencia técnica 

75% 
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predominantemente extensivos, 
basados en pastoreo y con baja 

dependencia de insumos externos, 
contrastando con modelos de 
intensificación moderada que 

incorporan prácticas como pastoreo 
rotacional, fertilización y mejora de 
pasturas. Los trabajos combinaron 

análisis multiescalares (pastura, finca y 
paisaje) para comprender las 
interacciones entre manejo, 

productividad, uso del suelo y servicios 
ecosistémicos en contextos de presión 

por deforestación y búsqueda de 
sostenibilidad. 

 
En Guaviare el proyecto implementó 
modelos de restauración ecológica en 

35 fincas entre 2022 y 2024, con el 
objetivo de recuperar áreas 

degradadas y restaurar servicios 
ecosistémicos como la regulación 

hídrica, la conectividad y el 
almacenamiento de carbono. Se 

definieron dos enfoques principales: la 
restauración pasiva (aislamiento de 

áreas para regeneración natural) y la 
restauración activa (siembra de 

árboles nativos en diseños específicos 
como arreglos lineales, anillados y 

modulares). La iniciativa se basó en 
principios participativos y buscó 

integrar tanto beneficios ecológicos 
como consideraciones productivas y 

sociales, adaptándose a las 
condiciones locales de degradación y 

distancia a fragmentos de bosque. 
 

En Cotriguacu se evaluaron sistemas 
agroforestales de café en tres fincas. 

Solo una finca incorporó árboles 

kilo de carne producido (ej: 7.65 
teqCO₂/1000L en Guaviare). En 

contraste, los sistemas de 
intensificación moderada (como los 

implementados en Paragominas) 
logran duplicar la productividad 

manteniendo un consumo energético 
relativamente bajo, mejorando 

significativamente la eficiencia en el 
uso de energía y reduciendo la 

intensidad de emisiones de GEI por 
producto (hasta 49% menos emisiones 

entéricas de metano por kg de 
ganancia de peso). Además, estos 

sistemas promueven la reorganización 
espacial según aptitud del suelo, 

favoreciendo la regeneración forestal 
en áreas marginales y aumentando el 
almacenamiento de carbono a nivel de 

paisaje. 
 

En Guaviare, la evaluación 
comparativa mostró que ambos 

enfoques (restauración pasiva y activa) 
presentan ventajas y limitaciones 

diferenciadas. La restauración pasiva 
resultó ser más económica (alrededor 
de 6.5 millones COP/ha) y con menor 

requerimiento de mano de obra (10-15 
jornadas/ha), logrando una cobertura 
vegetal del 60-80% a los 18 meses en 

zonas cercanas a bosques. Por su 
parte, la restauración activa implicó 

mayores costos (8.5 millones COP/ha) y 
mayor intensidad laboral (35-70 

jornadas/ha), pero permitió acelerar la 
sucesión ecológica en áreas 

severamente degradadas y ofrecer 
potenciales beneficios productivos a 

largo plazo. Sin embargo, este enfoque 
presentó un mayor riesgo de 

viable para conciliar productividad, 
rentabilidad y mitigación ambiental, 

reduciendo la presión por 
deforestación. El impacto trasciende lo 

técnico, ofreciendo un marco para 
diseñar incentivos, fortalecer la 

gobernanza territorial y promover 
paisajes multifuncionales que integren 

producción ganadera, conservación 
forestal y provisión de servicios 

ecosistémicos, contribuyendo así a la 
resiliencia socioecológica de la 

Amazonia. 
 

El estudio desarrollado en Guaviare 
ofrece un marco práctico y estratégico 
para guiar futuras intervenciones de 

restauración en la Amazonia 
colombiana. Su principal impacto 
radica en la validación de que la 

selección del método debe basarse en 
el diagnóstico local: priorizar la 

restauración pasiva para recuperación 
de conectividad y protección de rondas 

hídricas, y complementar con 
restauración activa en áreas abiertas o 

donde se busquen co-beneficios 
productivos. Además, sienta las bases 
para una planificación participativa y 

escalable, promoviendo sinergias entre 
fincas y veredas. Las recomendaciones 

técnicas sobre especies, manejo y 
monitoreo proporcionan herramientas 
concretas para aumentar la eficiencia, 

reducir costos y fortalecer el 
compromiso de los productores, 

contribuyendo así a la sostenibilidad 
socioambiental del territorio. 

 
En el caso de Cotriguacu, el  impacto 

práctico del proyecto fue limitado en el 

de resultados de monitoreo sobre  
sistemas de producción sostenibles para 

agricultores 
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maderables (Khaya grandifolia) junto 

al café, mientras que las otras 
aplicaron principalmente bioinsumos y 

prácticas agroecológicas. La 
evaluación no encontró diferencias 

significativas en la productividad del 
café entre los sistemas convencionales 

y los propuestos por el proyecto. 
Factores como la irrigación y la 
dedicación exclusiva al cultivo 

influyeron más en el rendimiento. 
Aunque la productividad laboral fue 
económicamente viable, el estudio 

señala que la adopción de árboles fue 
baja y que los tratamientos evaluados 
no mostraron un impacto claro a corto 

plazo, sugiriendo reconsiderar estas 
prácticas en contextos con limitaciones 

hídricas. 
 

TerrAmaz FDV Yasuní elaboró dos 
fichas de referencia técnica que 

sistematizaron los sistemas 
productivos de una finca mestiza y otra 

indígena. 
 

El proyecto TerrAmaz, en MDD propuso 
e implementó modelos agroforestales 
basados en cacao, con el objetivo de 
combinar rentabilidad económica y 

servicios ecosistémicos. Estos modelos 
recomendaban el uso de un policlonal 
de variedades de cacao resistentes a 
enfermedades, asociado con cultivos 

temporales, frutales perennes y 
árboles maderables, bajo diseños y 
densidades específicas. El estudio 

evaluó y comparó el desempeño de 
estos sistemas promovidos con las 

prácticas agroforestales tradicionales 
de los productores locales, analizando 

mortalidad de plántulas, 
especialmente durante la estación 

seca. 
 

La evaluación realizada en tres fincas 
cafetaleras de Cotriguaçu no encontró 

diferencias estadísticamente 
significativas en la productividad del 

café entre los sistemas de manejo 
convencionales y los sistemas 

propuestos por el proyecto TerrAmaz, 
que combinaban la aplicación de 
bioinsumos y, en un único caso, la 

introducción de árboles de maderables 
(Khaya grandifolia). Los componentes 

del rendimiento (número de ramas, 
nudos frutíferos y peso de las cerejas) 

variaron entre fincas, pero estos 
cambios se compensan entre sí, 

resultando en una producción final 
equivalente. El factor que más influyó 

en la productividad fue el manejo 
intensivo e irrigado en una finca 

dedicada exclusivamente al café, no las 
prácticas agroforestales. 

 
La evaluación en MDD destaca que el 
modelo TerrAmaz ofrece un enfoque 

estructurado y técnicamente 
fundamentado para los SAF de cacao, 

promoviendo asociaciones estratégicas 
con especies maderables de alto valor 

(Cedro y Tornillo) y una frutal de 
mercado (Açaí), diseñadas para 

maximizar el almacenamiento de 
carbono, la recuperación de suelos y la 
generación de ingresos a largo plazo. 

Su fortaleza radica en proponer un 
diseño replicable y optimizado, con 

densidades definidas y un claro 

corto plazo. Por un lado, no logró un 
cambio significativo en las prácticas 

productivas ni en los rendimientos, y la 
adopción de árboles en los cafetales 

fue mínima entre los productores. Sin 
embargo, el estudio proporcionó datos 
valiosos que revelan una brecha entre 
las propuestas técnicas y la realidad de 

los agricultores, destacando que 
factores como la disponibilidad hídrica 

y la viabilidad económica inmediata 
son más decisivos que la agroforestería 

para ellos. Esto tiene un impacto 
positivo al ofrecer evidencia concreta 
para diseñar futuras intervenciones, 
sugiriendo que, en este contexto, las 
estrategias de sostenibilidad deben 

priorizar el manejo eficiente del agua y 
la fertilización antes que la 

introducción de sombra. 
 

En el caso de MDD, el impacto de la 
analise es ofrecer una base científica y 

técnica sólida para la transición 
agroforestal, la cual, al ser 

complementada con la integración de 
las especies frutales y de ciclo corto ya 

manejadas con éxito por los 
productores locales (como plátano, 
yuca y cítricos), puede potenciarse 

para crear sistemas aún más 
resilientes, económicamente viables 

desde el inicio y mejor adaptados a las 
necesidades inmediatas y a la 
seguridad alimentaria de las 

comunidades, logrando así un 
equilibrio óptimo entre sostenibilidad 
ambiental, rentabilidad económica y 

aceptación local. 
 El estudio tiene un impacto crucial 

para el rediseño de políticas y 
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biodiversidad, manejo y rentabilidad 
en una muestra de 91 plantaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Paragominas, se establecieron 
alrededor de 50 parcelas de roza sin 
fuego de yuca con guandu y sorgho  
consorciados,  en colaboración con 
agricultores familiares e indígenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enfoque en servicios ecosistémicos y 
valor comercial sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados de la evaluación de la 
roza sin fuego en Paragominas 

obtenidos hasta ahora muestran que, 
aunque los costos iniciales son 

elevados y los efectos agronómicos 
aún varían, el sistema presenta un 

gran potencial de beneficios a mediano 
plazo, como la mejora de la fertilidad 

del suelo, la reducción de la presión de 
las malezas y la disminución de la 

apertura de nuevas áreas, además de 
la eliminación de los riesgos asociados 
al uso del fuego. El cultivo asociado de 

guandu y sorgo ha mostrado 
resultados prometedores para el 

control de las malezas y el ciclo de 
nutriente. Se deben tener en cuenta 
algunos puntos de vigilancia para 

asistencia técnica en la región. Por un 
lado, evidencia que los modelos 

agroforestales promovidos deben ser 
más flexibles y alinearse con las 
prioridades y estrategias de los 

productores, integrando más especies 
frutales de ciclo corto que aseguren 

ingresos durante la fase improductiva 
del cacao. Por otro lado, destaca la 

vulnerabilidad de los sistemas de  baja 
diversidad genética del cacao y la 
presencia de cultivos antagonistas 

como el copoazú. Las recomendaciones 
apuntan a equilibrar la inclusión de 
maderables con frutales prioritarios 

para los agricultores, ajustar 
densidades y fortalecer la oferta de 

material genético resistente, sentando 
las bases para sistemas más 

resilientes, económicamente viables y 
mejor adaptados al contexto local. 

 
 

La erradicación del uso del fuego es 
una necesidad urgente en la Amazonía, 
ante los daños irreversibles que causa 
a los ecosistemas. Diversos sectores ya 

buscan adaptarse, y la agricultura 
familiar e indígena también tendrá que 

seguir ese camino. Los agricultores y 
agricultoras son plenamente 

conscientes de este desafío y, por esa 
razón, la experiencia de “roza sin 

fuego” fue muy bien recibida por las 
comunidades con las que trabajamos y 

presenta un enorme potencial de 
replicación. TerrAmaz iniciou um 

processo que pode ampliarse y ja as 
fichas tecnicas del sistema como la 
ficha de evaluacion benefica a otros 

proyectos (como el proyecto financiado 
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En FDV Yasuní, AVSF elaboró dos fichas 
de referencia técnica de los resultados 
de las prácticas agroecológicas 
implementadas en una finca mestiza y 
otra indígena. Estas prácticas no 
responden a las propuestas por el 
proyecto. 

garantizar el buen funcionamiento del 
cultivo asociado: no plantar guandú y 
sorgo muy cerca de la yuca; supervisar 

la competencia por la luz y el agua, 
controlándola mediante la poda 

periódica del guandú; y asegurarse de 
que el guandu esté formando nódulos 

adecuadamente. 

por la fundacion de Suzano)  para 
erradicar la pobreza en la Amazonia.  

 

3.3.5. 

Al 2021, 1 taller participativo para 
presentación de tecnologías innovadoras 

a productores, autoridades locales, 
instituciones financieras y actores de 
consultoría agrícola desarrollado en 

Paragominas 

100% 

El taller de intercambio "Inteligencia y 
Certificación Territorial" tuvo lugar el 

30/11/2021 en Belém - Pará en la sede 
de SEDEME y reunió a 51 participantes. 
5 intervenciones fueron realizadas por 
los participantes / aliados del proyecto 

TerrAmaz en los sitios Paragominas, 
Cotriguaçu, Madre De Dios, Guaviare y 
FdV Yasuní (cf archivo de Memorias del 

taller) 

 
Se realizaron dos encuestas 

(participantes y coordinadores de sitio) 
para conocer los resultados y los 

impactos de los intercambios técnicos 
realizados.  

 
La encuesta a participantes de los 

intercambios señala que: estos 
perciben una alta relevancia y un 

diseño adecuado de las actividades, 
que se alinean con las necesidades del 
proyecto, cuentan con perfiles técnicos 

apropiados y ofrecen contenidos 
prácticos basados en casos reales y 

visitas de campo. 
 

Los intercambios han respondido 
efectivamente a las necesidades de 

formación/conocimiento, siendo 
fundamentales para la 

retroalimentación de experiencias y la 
generación de conocimiento. Los 

aprendizajes y conocimientos 
principales se enfocan en: 

Los participantes de los cinco sitios 
señalaron que los intercambios 

fomentan la reflexión, el análisis 
crítico y la colaboración entre el 
equipo técnico y las comunidades 

(aunque se observa una sugerencia 
para incluir más a los "beneficiarios" 

directamente). El aporte al proyecto se 
traduce en la implementación exitosa 
de estrategias y el alineamiento de las 

actividades en los sitios. 
 

Finalmente, una ventaja destacada es 
el fortalecimiento de las redes 

profesionales y el relacionamiento 
interinstitucional, que trasciende el 

proyecto. La principal recomendación 
es asegurar un espacio para la réplica 
y el intercambio de experiencias con el 
equipo técnico local al regresar al sitio. 

 
Según lo reportado por los 

coordinadores de sitio, el impacto más 
significativo se observa en la 

estrategia de intervención en los 
sitios, donde se implementaron 

3.3.6. 

Al 2022, 1 taller participativo para 
presentación de resultados del proyecto a 

productores, autoridades locales, 
instituciones financieras y actores de 
consultoría agrícola desarrollado en 

Guaviare 

100% 

Este taller participativo tuvo lugar en 
San José del Guaviare entre el 15 y el 

23 de septiembre y se centró en el 
análisis del desempeño de los 

sistemas de producción, en particular 
de los sistemas ganaderos innovadores 
implementados por TerrAmaz. Lista de 

participantes 
  

Esta misión permitió programar la 
evaluación de los sistemas ganaderos 

implantados en Guaviare, siguiendo un 
protocolo similar al desarrollado en 
Paragominas y Cotriguaçu. Esto se 

puede apreciar en el Informe de Misión 
René Poccard 
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●​ Estrategias de relacionamiento e 
intervención con beneficiarios. 

●​ Mecanismos de implementación 
(ej. Fondos Concursables 
Colectivos). 

●​ Temas técnicos específicos 
(agroecología, sistemas 
agroforestales, FORLAND y 
certificación territorial). 

La encuesta, respondida por 8 
coordinadores de sitio y coordinadores 
locales en Brasil, Colombia, Ecuador y 
Perú, revela que los intercambios han 
generado aprendizajes clave tanto en 
el ámbito técnico (ej. SSP, manejo de 
cercas eléctricas, certificación SPG) 
como en la gestión estratégica (ej. 
selección de beneficiarios, contexto 

geopolítico). 

cambios tangibles como la adopción de 
un nuevo enfoque de selección de 

beneficiarios, la definición de 
metodologías de certificación predial 
(SPG), y la adaptación de mecanismos 

de financiamiento para proyectos 
locales. 

 
Los intercambios han aportado un 

valor añadido al proyecto, 
principalmente a través del 

fortalecimiento de las redes de 
trabajo, la transformación y 

empoderamiento del equipo técnico y 
los productores anfitriones, y la 

reducción de riesgos en la 
implementación del proyecto. En 

general, los participantes destacan la 
necesidad de sistematizar y dar 

seguimiento a estos intercambios para 
maximizar sus beneficios. 

  
Se produjeron intercambios ricos entre 

los equipos de cada sitio sobre este 
tema, dada la gran similitud de los 
sistemas. Presentaciones realizadas 

por cada equipo local 
  

Ese taller permitió a la coordinación 
local del Perú conocer mejor la 

experiencia de Guaviare con los fondos 
concursables. También brindó la 
oportunidad de presentar a los 

coordinadores locales la nueva jefa de 
proyecto TerrAmaz de la AFD.  

  
Así mismo los coordinadores locales de 
cada sitio conocieron los resultados del 

trabajo TdC 
  

Todo el encuentro es recogido el 
Informe de Misión de MG Piketty 

3.3.7. 

Al 2023, 1 taller participativo para 
presentación de resultados del proyecto a 

productores, autoridades locales, 
instituciones financieras y actores de 
consultoría agrícola desarrollado en 

Madre de Dios 

100% 

Este taller participativo tuvo lugar en 
Madre de Dios entre el 12 y el 17 de 

noviembre y se centró en el 
intercambio sobre las propuestas de 
certificaciones desarrolladas en los 
varios sitios. La asociación Amarca 

presentó la propuesta de Marca 
territorial Madre de Dios y SERNAP la 
Marca Aliados por la Conservación del 

para debatir sobre las posibles 
complementariedades. 

  
Se produjeron intercambios ricos entre 

los equipos de cada sitio sobre las 
propuestas de certificaciones 
implementadas en cada sitio. 

Presentaciones realizadas por cada 
equipo local.  
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Ese taller permitió también trabajar 

con uno experto en sistemas 
participativos de garantía Presentación 

Moises Quispe - SPG .   
Todo el encuentro es recogido el 

Informe de Misión de MG Piketty y 
Cristina Rosero 

3.3.8. 

Al 2024, 1 taller participativo para 
presentación de resultados del proyecto a 

productores, autoridades locales, 
instituciones financieras y actores de 
consultoría agrícola desarrollado en 

Cotriguaçu 

100% 

El cuarto taller intersitios abordó la 
transición agrícola mediante 

presentaciones técnicas y visitas de 
campo. Se evidenciaron avances en 

adopción de bioinsumos y protección 
de suelos, así como el valor creciente 

que los beneficiarios otorgan a 
especies maderables y sombra en 

cultivos. Se identificó la necesidad de 
ajustar la distribución de mano de obra 

en la comunidad Rikbaktsa para el 
futuro manejo del cacao y de acelerar 

la transferencia de la herramienta 
FORLAND al CMDRS para garantizar su 

continuidad. 
 

En las sesiones técnicas, los delegados 
compartieron desafíos comunes: 

cambio de comportamientos y manejo 
sanitario de cultivos. El intercambio 
permitió profundizar en prácticas 

agroecológicas para cacao y mejoras 
en sistemas silvopastoriles. Como 
resultado, se acordó fortalecer la 

transferencia de conocimientos desde 
las fincas escuela y consolidar 

estrategias de recuperación de suelos, 
definiendo próximos pasos para el eje 

de comunicación. 

3.3.9. 

Al 2022,  Brasil (Cotriguaçu y 
Paragominas) cuenta con 1 propuesta, 1 

informe y 1 ficha técnica de difusión 
sobre  dispositivos financieros. 

100% 

El informe final de Sitawi analiza la 
experiencia y los desafíos del Banco 

Raíz, un fondo rotativo de crédito 
comunitario en Mato Grosso (Brasil) 

que apoya la transición agroecológica 

El resultado del análisis señala que 
entre 2021 y agosto de 2025, el Banco 
Raíz desembolsó aproximadamente R$ 
1,7 millones en 174 proyectos, con un 
impacto notable en la implementación 

El Banco Raíz ha generado impactos 
significativos en el desarrollo 

territorial, la gobernanza comunitaria y 
la conservación ambiental en una 

región bajo fuerte presión 
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y la agricultura familiar mediante 

mecanismos de microcrédito 
adaptados al contexto local. La 

iniciativa, liderada por el Instituto Ouro 
Verde (IOV), opera a través de Comités 

de Análisis de Crédito (CACs) que 
priorizan la confianza comunitaria y 

criterios socioambientales. El informe 
final detalla su evolución desde 2012, 
destacando tres fases de desarrollo, la 

estructura de gobernanza 
participativa, las líneas de crédito 

diferenciadas (producción, consumo, 
energía solar, género) y su 

dependencia actual de financiamiento 
externo. El estudio de caso en 

Cotriguaçu ilustra cómo la cohesión 
social y el apoyo técnico continuo son 

claves para reducir la morosidad y 
consolidar el modelo. 

de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles. La morosidad general 

se sitúa en el 19%, aunque con amplias 
variaciones entre CACs (desde 0,6% en 

Nueva Canaã hasta 35% en algunas 
experiencias iniciales). Los CACs con 

mejor desempeño (como Nova Canaã, 
Colíder y Boa Esperança) combinaron 
baja morosidad con alto compromiso 
comunitario y apoyo técnico continuo. 
El caso de Cotriguaçu demostró que la 

reestructuración hacia un CAC más 
cohesionado (CAC União) redujo la 

morosidad a menos del 1% y mejoró la 
calidad de los proyectos, aunque 

persisten retos como los altos costos 
operativos y la necesidad de fortalecer 

las capacidades financieras de los 
comités. 

agropecuaria. Ha proporcionado 
acceso a crédito a agricultores 
familiares excluidos del sistema 

financiero formal, fomentando la 
adopción de prácticas sostenibles que 
combaten la deforestación. Más allá 

de los beneficios económicos, el 
modelo fortalece la autonomía local, 
promueve la equidad de género (con 
una línea específica para mujeres) y 
sirve como herramienta pedagógica 
para la transición agroecológica. Sin 
embargo, su sostenibilidad a largo 
plazo depende de superar desafíos 

financieros, como diversificar fuentes 
de funding, reducir costos operativos y 
escalar el modelo sin perder su esencia 

comunitaria. 

3.3.10. 

Al 2023, Colombia (Guaviare) cuenta con 
1 propuesta, 1 informe y 1 ficha técnica 

de difusión sobre  dispositivos 
financieros 

100% 

El estudio de Guaviare se centró en 
analizar los mecanismos financieros 

implementados en el área de influencia 
del proyecto TerrAmaz en Guaviare 

para sistematizar experiencias e 
identificar futuras prioridades de 
implementación. La metodología 

consistió en una revisión general de los 
mecanismos financieros para los 

sectores agropecuario y ambiental en 
Colombia, seguida de un análisis de 

$29$ beneficiarios de Fondos 
Concursables Comunitarios (FCC), 

Fondos Concursables Individuales (FCI), 
Fondos Rotatorios (FR) y Créditos 

Agrarios (CA) en Guaviare. A pesar de 
las limitaciones, se encontró que los 

cuatro mecanismos tuvieron impactos 
positivos en la producción y en la 

calidad de vida de todos los 
beneficiarios. 

Los resultados indican que los cuatro 
mecanismos (Fondos Concursables 

Comunitarios - FCC, Fondos 
Concursables Individuales - FCI, Fondos 

Rotatorios - FR y Créditos Agrarios - 
CA)tuvieron impactos positivos en la 
producción y en la calidad de vida de 

todos los beneficiarios. Los FCC 
mostraron un alto impacto en la 

mejora organizacional y en la 
integración vertical de las 

asociaciones, mientras que los FCI 
impactaron fuertemente en la calidad 
de vida y en los sistemas productivos. 
Los FR demostraron ser una solución 

superior a los créditos del Banco 
Agrario (CA) en términos de rapidez, 

intereses y elegibilidad. Aunque los CA 
tuvieron una aceptación creciente y 

efectos positivos en los beneficiarios, 

los resultados de las encuestas de 
percepción sugieren una clara 

influencia de los mecanismos en la 
adopción de sistemas silvopastoriles, la 
mejora del nivel de organización de las 

asociaciones, el aumento de las 
capacidades de gestión financiera y la 

mejora en la conservación de la 
naturaleza (fuentes de agua y bosque 
en pie). Específicamente, los FCC y FCI 

puntuaron más alto en mejoras 
productivas, de tecnificación y en el 

nivel de ingresos. Los FR, por su parte, 
se destacaron por su impacto en el 

grado de organización, las capacidades 
administrativas y financieras y el nivel 

de ingresos. Se recomienda diseñar 
una migración de los FCI y FCC a los FR 

con capital de instituciones 
ambientales, y favorecer un programa 

entre el Banco Agrario y Visión 
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Los FCC generaron un alto impacto en 
la mejora organizacional e integración 
vertical de las asociaciones, mientras 

que los FCI impactaron fuertemente en 
la calidad de vida y sistemas 

productivos, aunque causaron algunos 
conflictos vecinales. Los FR mostraron 

resultados muy positivos, mejorando la 
calidad de vida de los asociados y sus 
capacidades financieras, siendo una 
opción superior a los CA del Banco 

Agrario en términos de rapidez, 
intereses y elegibilidad. Los CA tuvieron 
una creciente aceptación en Guaviare 
con efectos positivos, pero presentan 

limitaciones en zonas de Ley 2ª y 
carecen de asistencia técnica. Se 

recomienda la migración de FCI y FCC a 
FR con capital de instituciones 

ambientales y un programa de "blend 
finance" entre el Banco Agrario y 

Visión Amazonia para condonar el 50% 
del crédito a cambio de acuerdos de 

conservación. 

no son aplicables en zonas de Ley 2ª y 
carecen de asistencia técnica. 

Amazonía para condonar el 50% del 
crédito a cambio de acuerdos de 

conservación. 

3.3.11. 

Al 2024, Perú (Madre de Dios) cuenta con 
1 propuesta, 1 informe y 1 ficha técnica 

de difusión sobre  dispositivos 
financieros 

66% 

El análisis se centró en la financiación 
de la Marca Territorial una vez 

finalizado el proyecto TerrAmaz. Se 
elaboraron tres documentos. El 

primero evalúa  el nivel de financiación 
necesario para el funcionamiento de la 

marca y muestra cómo se financian 
otras marcas de este tipo. El segundo 

ofrece una guía para la movilización de 
fondos internos y externos para los 
miembros de la Marca. El tercero 
resume una propuesta estratégica 

para AMARCA.  Se identifican cuatro 
pilares de financiamiento: 

autofinanciamiento (membresías, 
servicios, merchandising), 

El análisis detalla que 
AMARCA requiere un presupuesto 

anual estimado de S/ 283,000 para 
operar, cubriendo personal, gastos 

operativos y promoción. Inicialmente 
dependerá de aportes externos, pero 
busca aumentar progresivamente los 

ingresos propios (membresías, 
servicios, merchandising) hasta un 16% 
en 4-5 años. La contribución del 1% de 
los ingresos de los más de 11 proyectos 
REDD+ de Madre de Dios podría cubrir 

totalmente este costo operativo. 
Existen también múltiples fuentes de 

financiamiento concursables 
nacionales (PROINNOVATE, Turismo 
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financiamiento público (gobiernos 
regionales, programas nacionales), 

financiamiento privado (patrocinios, 
alianzas con empresas) y 

financiamiento internacional 
(cooperación, proyectos de carbono 
REDD +). Se destaca la oportunidad 
estratégica de vincular AMARCA con 

proyectos REDD + existentes en la 
región. Adicionalmente, se examinan 
experiencias comparadas de marcas 

territoriales en Perú (Ayacucho, Loreto, 
Marca Perú) y a nivel internacional 

(Riga, Islandia), extrayendo lecciones 
sobre gobernanza, sostenibilidad 

financiera y articulación 
público-privada. 

Emprende, Pueblos con Encanto) e 
internacionales (ej. FFEM). Un modelo 
de financiamiento mixto y sostenible 

para AMARCA fortalecerá la 
gobernanza, ampliará socios, 

consolidará el sello de calidad y valor 
comercial, impulsando la bioeconomía, 

el turismo responsable y la 
conservación en Madre de Dios. La 

vinculación con REDD+ crea sinergias 
financieras y narrativas, posicionando 
a la región como referente. El modelo 

es replicable para otras regiones 
amazónicas, escalando estrategias de 
financiamiento para economías bajas 

en carbono y socialmente justas. 

3.3.12. 

El 2024 un evento internacional y 
participativo de divulgación de 

resultados del Proyecto TerrAmaz 
desarrollado 

100% 

Durante la COP16 en Cali, el proyecto 
TerrAmaz sostuvo dos espacios 

orientados a socializar soluciones 
concretas para la restauración de 

paisajes amazónicos. El 21 de octubre 
de 2024, representantes de los sitios 
TerrAmaz en Guaviare (Colombia), 

Madre de Dios (Perú), Paragominas y 
Cotriguaçu (Brasil) dialogaron sobre 

innovaciones para acelerar la 
restauración en territorios con alta 

degradación del suelo. La sesión contó 
además con la participación de la 

Gobernación del Guaviare y el 
Ministerio de Ambiente de Colombia, 

quienes expusieron cómo TerrAmaz ha 
contribuido al cumplimiento de metas 
ambientales a nivel local y nacional.  

El 24 de octubre de 2024, TerrAmaz 
lideró un conversatorio sobre el piloto 
de certificación participativa para una 

ganadería cero deforestación en 

La participación de TerrAmaz en la 
COP16 permitió visibilizar ante una 
audiencia internacional los avances 

concretos del proyecto en restauración 
de paisajes y producción sostenible. 
Como resultado directo, el piloto de 

certificación participativa para 
ganadería cero deforestación fue 

validado por actores clave del sector, 
despertando el interés de la Mesa 

Nacional de Acuerdos Cero 
Deforestación (ACD) para analizar su 

potencial replicabilidad. Asimismo, los 
diálogos sostenidos fortalecieron el 
posicionamiento de TerrAmaz como 

referente técnico en soluciones 
basadas en territorio, evidenciando la 

articulación efectiva entre 
comunidades, cooperación 
internacional y entidades 

gubernamentales en el cumplimiento 
de metas ambientales. 

 

La presencia de TerrAmaz en la COP16 
generó un impacto significativo en 

términos de incidencia política y 
fortalecimiento de alianzas 

estratégicas. Al presentar experiencias 
territoriales junto a entidades 

gubernamentales, se contribuyó a la 
incorporación de enfoques innovadores 

en políticas públicas locales y 
nacionales orientadas a la restauración 

y la ganadería sostenible. El interés 
expresado por la ACD en replicar el 
piloto de certificación participativa 

evidencia el potencial de escalabilidad 
del modelo. Adicionalmente, los 
espacios de diálogo facilitaron la 
consolidación de sinergias entre 

actores de cooperación internacional, 
instituciones públicas y comunidades, 
fortaleciendo la gobernanza territorial 
y el posicionamiento de TerrAmaz en la 

agenda ambiental regional. 
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Guaviare, desarrollado junto a CIRAD y 
ONFA. Durante la sesión, se presentó el 

innovador sistema participativo de 
garantías, que integra monitoreo de 

áreas de conservación, 
implementación de sistemas 

silvopastoriles y protección de fuentes 
hídricas. El espacio contó con la 

participación de la Mesa Nacional de 
Acuerdos Cero Deforestación de 

Colombia (ACD), que manifestó su 
interés en evaluar la replicabilidad del 
modelo, reconociendo su pertinencia 
técnica y gobernanza participativa. 

En el marco de la COP30, TerrAmaz 
desplegó una agenda de eventos en la 
Zona Verde, la Zona Azul y la Agri Zone 

Un hito central fue el lanzamiento 
oficial del Módulo de Inteligencia 
Territorial (MIT) de Paragominas, 

desarrollado con fondos del proyecto y 
presentado junto al municipio. 

Asimismo, el debate sobre 
deforestación cero se enriqueció con la 

intervención de la Embajada de 
Francia, que aclaró los criterios del 

Reglamento de la UE sobre 
Deforestación (EUDR), frente a lo cual 
TerrAmaz presentó soluciones técnicas 
viables como el sistema participativo 
de garantía para la ganadería bovina 

en Colombia, demostrando que es 
posible lograr trazabilidad inclusiva y 

libre de deforestación. 

Otro evento dedicado a la gobernanza 
y la innovación técnica destacó la 

sinergia entre el Foro de Comunidades 
Rurales y los avances tecnológicos, 

presentando el rol de los 200 

La participación de TerrAmaz en la 
COP30 permitió posicionar sus avances 

ante una audiencia internacional, 
validando la pertinencia de sus 

soluciones técnicas y de gobernanza. 
Como resultado directo, el lanzamiento 
del MIT de Paragominas consolidó una 
herramienta clave para la certificación 

territorial y la atracción de 
financiamiento innovador, mientras 

que el sistema participativo de 
garantía para ganadería en Colombia 
fue presentado como una respuesta 

concreta a los requerimientos del 
EUDR. Los eventos sobre el crédito 

Pecuária Verde evidenciaron resultados 
tangibles en terreno, con beneficiarios 

mostrando avances en producción 
sostenible y regeneración de suelos. La 

participación de socios en foros 
amplificó el alcance del proyecto. 
Finalmente, la experiencia de los 

Guardianes del Bosque Tembé 
posicionó la gobernanza comunitaria 

como un pilar de la vigilancia 
territorial. 

La intervención de TerrAmaz en la 
COP30 demostró que la transición 

amazónica se sustenta en una 
combinación virtuosa que integra 
infraestructuras de datos robustas 

como FORLAND y el MIT, mecanismos 
de financiación innovadores como el 

crédito Pecuária Verde, marcos de 
gobernanza inclusivos y un ecosistema 

de soluciones productivas validadas 
localmente. La participación activa de 
sus socios en las distintas zonas de la 

COP confirmó la relevancia de este 
enfoque para incidir en la agenda 

climática y de desarrollo sostenible. Al 
vincular las negociaciones 

internacionales con las realidades 
territoriales, TerrAmaz contribuyó a la 

construcción de políticas públicas 
basadas en evidencia y al 

fortalecimiento de alianzas 
estratégicas, sentando bases sólidas 
para escalar sus innovaciones en la 

región amazónica. 
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Guardianes del Bosque Tembé en la 

vigilancia territorial y las prácticas de 
agricultura sin quema, demostrando 
cómo la movilización comunitaria y la 
innovación agroecológica refuerzan la 

resiliencia territorial. 

TerrAmaz impulsó tres eventos 
destacados sobre el crédito "Pecuária 
Verde" en colaboración con el Banco 
de la Amazonía (BASA), orientados a 

ilustrar la transición hacia una 
ganadería baja en carbono. En estos 
espacios, beneficiarios del proyecto 

presentaron resultados tangibles 
derivados de la implementación de 

sistemas de pastoreo rotativo, 
evidenciando cómo estas innovaciones 
permiten una producción sostenible y 

la regeneración productiva de los 
suelos.  

Adicionalmente, socios clave como 
CARITAS Madre de Dios, ONF Andina y 

COOPSSUR participaron en el Foro 
Internacional de la Agricultura Familiar 
en la Agri Zone, organizado por IPAM, 
donde posicionaron las innovaciones 
de TerrAmaz en transición agrícola en 

el centro del debate político de alto 
nivel.  

3.3.13 

Al 2023, 1 taller participativo para 
presentación de resultados del proyecto a 

productores, autoridades locales, 
instituciones financieras y actores de 

consultoría agrícola desarrollado en la 
FDV 

100% 

TerrAmaz FDV Yasuní desarrolló en el 
2024 un intercambio de experiencias 

intersitios en el cual se presentaron los 
resultados y debatieron temas con 

múltiples actores. 

Participantes de los sitios TerrAmaz y 
actores de la FDV Yasuní (comunidades 

e instituciones públicas nacionales y 
subnacionales) compartieron y 

debatieron las experiencias de la 
transición hacia una agricultura 

sostenible. 
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C4 – Coordinación Comunicación 
Una vez que casi todos los sitios cerraron actividades en diciembre de 2024, la comunicación se centró en 
publicar los resultados del proyecto, así como en preparar las diferentes intervenciones en la Conferencia de 
las Partes de Cambio Climático en Belém – Brasil en noviembre de 2025.  

Este informe se centra en presentar las acciones desarrolladas por el Proyecto TerrAmaz durante la COP16 y 
COP30 así como los documentos finales de comunicación, y los videos elaborados sobre los resultados de la 
intervención. 

El Proyecto TerrAmaz en la COP16: soluciones territoriales para la restauración de paisajes amazónicos y la 
certificación  

En el marco de la COP16, celebrada en Cali, el proyecto TerrAmaz participó con una agenda orientada a 
visibilizar soluciones concretas para la restauración de paisajes forestales en la Amazonía. El 21 de octubre de 
2024, representantes de los sitios TerrAmaz en Guaviare (Colombia), Madre de Dios (Perú), Paragominas y 
Cotriguaçu (Brasil) sostuvieron un diálogo sobre innovaciones para acelerar la restauración en territorios 
afectados por degradación del suelo. Durante el encuentro se presentaron alternativas agrícolas y ganaderas 
sostenibles, así como acciones de regeneración forestal natural implementadas en el marco del proyecto. La 
sesión contó con la participación de la Gobernación del Guaviare y el Ministerio de Ambiente de Colombia, 
que expusieron cómo TerrAmaz ha contribuido al cumplimiento de metas ambientales a nivel local y 
nacional, en un espacio que congregó a actores de cooperación internacional, entidades públicas y 
representantes comunitarios. 

Tres días después, el 24 de octubre, TerrAmaz lideró un conversatorio sobre el piloto de certificación 
participativa para una ganadería cero deforestación en Guaviare, desarrollado junto a CIRAD y ONFA. En esta 
sesión se presentó el innovador sistema participativo de garantías (SPG), que integra monitoreo de áreas de 
conservación, implementación de sistemas silvopastoriles y protección de fuentes hídricas. La consultora 
Kinome expuso el proceso adelantado en el territorio, ante la presencia de la Mesa Nacional de Acuerdos 
Cero Deforestación de Colombia (ACD), que manifestó su interés en evaluar la replicabilidad del modelo. 

La participación de TerrAmaz en la COP16 permitió posicionar los avances del proyecto ante una audiencia 
internacional, validando el piloto de SPG como una experiencia pertinente y técnicamente sólida. El interés 
expresado por la ACD en analizar su potencial replicabilidad constituye un reconocimiento a la gobernanza 
participativa y la innovación territorial impulsadas por TerrAmaz.  

En términos de impacto, la presencia en la COP16 fortaleció alianzas estratégicas y consolidó sinergias entre 
cooperación internacional, instituciones públicas y comunidades. La visibilidad alcanzada y el interés 
generado en torno al modelo de certificación participativa evidencian el potencial de escalabilidad de las 
soluciones desarrolladas por TerrAmaz, aportando a la gobernanza ambiental y al cumplimiento de metas de 
restauración en la región amazónica. 

El Proyecto TerrAmaz en la COP30: Una demostración de impacto mediante la acción territorial integrada 

En el marco de la COP30, el proyecto TerrAmaz, financiado por la AFD e implementado por el CIRAD, logró 
concretar sus objetivos estratégicos al demostrar la eficacia de un enfoque panamazónico para conciliar el 
desarrollo local con la preservación del bioma. Su intervención logró vincular de manera tangible las 
negociaciones internacionales con las realidades de los territorios, a través de una serie de eventos 
celebrados en la Zona Verde, la Zona Azul y la Agri Zona (TerrAmaz à la COP 30 Amazonie). 

Un hito importante fue el lanzamiento oficial del Módulo de Inteligencia Territorial (MIT) de Paragominas, 
organizado junto con el municipio de Paragominas. Este taller puso de relieve el papel de esta herramienta 
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como columna vertebral técnica para aplicar la ley municipal de bajas emisiones. El MIT permite una 
microzonificación precisa y sienta las bases para un sistema fiable de certificación territorial, fundamental 
para atraer financiación innovadora y potenciar la bioeconomía local. Desarrollado con fondos de TerrAmaz, 
este módulo apoyará la implementación de la política de territorios sostenibles en la región. 

El crucial debate sobre la deforestación cero se enriqueció con la intervención de la Embajada de Francia, 
que aclaró la lógica y los criterios de riesgo del Reglamento de la UE sobre Deforestación (EUDR). TerrAmaz 
respondió a este marco normativo presentando soluciones técnicas viables, como el sistema participativo de 
garantía para la ganadería bovina en Colombia, demostrando así que es posible lograr una trazabilidad 
inclusiva y excluir la deforestación de las cadenas de suministro. 

De forma paralela, en la Zona Verde, TerrAmaz impulsó tres eventos destacados sobre el crédito "Pecuária 
Verde" en colaboración con el Banco de la Amazonía (BASA). Estos espacios sirvieron para ilustrar la 
transición hacia una ganadería baja en carbono, donde los propios beneficiarios del proyecto presentaron 
resultados tangibles. Mostraron cómo las innovaciones de TerrAmaz en sistemas de pastoreo rotativo no 
solo permiten una producción sostenible, sino también la regeneración productiva de los suelos. Los debates 
giraron en torno al financiamiento de la ganadería baja en carbono, el papel de los socios financieros y la 
cooperación internacional, así como su contribución a la bioeconomía regional. 

La influencia del proyecto trascendió sus propios eventos. Socios clave como CARITAS Madre de Dios, ONF 
Andina y COOPSSUR fueron invitados a amplificar su mensaje durante el Foro Internacional de la Agricultura 
Familiar en la Agri Zona, organizado por IPAM. Su participación sirvió para situar las innovaciones de 
TerrAmaz en transición agrícola en el centro de los debates políticos de alto nivel. 

Otro evento, dedicado específicamente a la gobernanza y la innovación técnica, destacó la sinergia entre la 
gobernanza participativa —encarnada por el Foro de Comunidades Rurales— y los avances tecnológicos. 
Esta plataforma sirvió para presentar, por un lado, el papel de los 200 "Guardianes del Bosque" Tembé en la 
vigilancia territorial y, por otro, las prácticas de agricultura sin quema. La combinación demostró cómo la 
movilización comunitaria y la innovación agroecológica refuerzan conjuntamente la resiliencia de los 
territorios y potencian la lucha contra el cambio climático. 

En resumen, la intervención de TerrAmaz en la COP30 colocó en la mesa cómo la transición amazónica se 
sustenta en una combinación virtuosa que integra infraestructuras de datos robustas (FORLAND, MIT), 
mecanismos de financiación innovadores (Pecuária Verde), marcos de gobernanza inclusivos y un ecosistema 
de soluciones productivas validadas localmente. La participación activa de sus socios en las distintas zonas de 
la COP confirmó la relevancia de este enfoque para influir en la agenda climática y de desarrollo sostenible 
posterior a la COP30. 

Producción de documentos y Videos TerrAmaz 
La comunicación del proyecto se realiza a través de tres redes sociales, donde entre 2021 y 2023 se realizaron 
publicaciones diarias. A partir de 2024 las publicaciones se alternan en diferentes espacios de manera 
semanal. 

-​ Instagram: https://www.instagram.com/terramaz?igsh=cGFrcm54eHYxaW82&utm_source=qr 
-​ Facebook: @TerrAmaz 
-​ X: @TerrAmaz.  
-​ La página web del proyecto: www.terramaz.org   
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La últimas videos realizadas y difundidas pelo proyecto : 
 

 VIDEOS 

1 Transición agrícola https://www.youtube.com/watch?v=GhOa9lQuSp0  
2 Gobernanza participativa https://youtu.be/DjfVmBfQl3U?si=wktMYJuodq1hnMnC  

3 
Restauración pastos 

Paragominas 
https://youtu.be/NNgFbXzDdsw?si=h7OqGg-OoGY7F6p-  

4 Fondos Innovadores MDD 5 Fondos TerrAmaz MDD 
5 Café Rikbaktsá - Cotriguaçu https://youtu.be/HewgUCI5ymg?feature=shared  
6 Café Mauro - Cotriguaçu https://youtu.be/8mAWJx6L25Q?feature=shared  
7 Resultados  Guaviare https://youtu.be/4mq_n_OyBZ8?feature=shared  

8 Fondos concursables Guaviare 
https://youtu.be/LVgJ49hPF7E?feature=shared  

https://youtu.be/EMTw64M6kRM?feature=shared  
9 Certificaciones inovadoras https://www.youtube.com/watch?v=dtptkqb6TSs  

 
Desde la coordinación del proyecto, un balance de gases de efecto invernadero se realizó también en los 
cinco sitios de estudio del proyecto TerrAmaz. Los resultados se obtuvieron utilizando la herramienta ExACT, 
desarrollada por la FAO (https://exact.apps.fao.org/auth/login). Otra herramienta en línea, WHISP también 
desarrollada por la FAO (https://www.openforis.net/whisp/), se utilizó para obtener datos sobre la superficie 
deforestada y la degradación forestal (Balanc GEI en los sitios TerrAmaz 2021-2024). 
 
Por último, con el fin de aprovechar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto, que puedan 
servir para la elaboración de nuevos proyectos, hemos elaborado una serie de fichas prácticas en cuatro 
idiomas sobre los aspectos que nos parecieron útiles compartir. 
 

 Fichas  

1 FORLAND: un enfoque de los temas y actores a evaluar mejor caso por caso  ESP 

2 Reactivación y creación de espacios de gobernanza participativa  ESP 

3 Asociación con un banco comunitario para el acceso a crédito verde  ESP 

4 Diseño de un producto de crédito bancario verde ESP 
5 Certification inclusiva y territorial ESP 
6 El fracaso del enfoque territorial en la FDV Yasuni ESP 
7 Articulacion estrategica con las políticas climáticas nacionales  ESP 
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